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PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato

Gruppo di progettazione

incaricato con Determinazione Dirigenziale atto. n. DD6462 del 12 dicembre 2022

Nome Cognome Ruolo Area di competenza

Arch. Luca MORETTO Progettista opere architettoniche
Coordinatore gruppo di progettazione
Responsabile integrazione prestazioni
specialistiche

Edilizia - Strutture - Impianti

Ing. Silvano VEDELAGO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Marcello PRINA
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Franco FOGLIATO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Arch. Fabrizio VALLERO

Ing. Stefano VEGGI
DESMOS S.r.l.

Arch. SILVIA DERIU

Progettista opere strutturali

Progettista impianti meccanici, elettrici
e antincendio
Coordinatore sicurezza in
progettazione
Tecnico esperto di analisi del rischio
climatico

Progettista bonifica

BIM Manager / BIM coordinator

Giovane professionista

Strutture

Impianti meccanici, elettrici e
antincendio

Sicurezza

CAM - DNSH

Bonifica

BIM

Edilizia

Responsabile Unico Procedimento: Arch. Eros PRIMO
Supporto al R.U.P.: Arch Simona MONTAFIA
Supporto al R.U.P.: Geom. Claudio MASTELLOTTO

Ingg. Stefano ROSTAGNO / Brian BARBINI
BRAINS DIGITAL S.r.l.
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ID Nome attività Durata Inizio Fine Importo

1 DURATA CANTIERE 730 g lun 02/10/23 mar 30/09/25 €15.626.682,82

2 APERTURA CANTIERE 269 g lun 02/10/23 mer 26/06/24  €3.500,00

3 Installazione cantiere 3 g lun 02/10/23 mer 04/10/23

4 Montaggio gru 2 g gio 13/06/24 ven 14/06/24

5 Montaggio ponteggi metallici 14 g gio 13/06/24 mer 26/06/24

6 Installazione monoblocchi uffici e servizi di cantiere 3 g lun 02/10/23 mer 04/10/23

7 Pulizia area e sfalci 7 g gio 05/10/23 mer 11/10/23

8 BONIFICA AMBIENTALE 284 g gio 05/10/23 dom 14/07/24  € 3.927.183,47

9 SCAVI 121 g gio 05/10/23 ven 02/02/24

10 Realizzazione piezometri 3 g gio 05/10/23 sab 07/10/23

11 Rimozione pavimentazione 7 g gio 09/11/23 mer 15/11/23

12 Scavo selettivo e stoccaggio riporti 16 g gio 09/11/23 ven 24/11/23

13 Scavo selettivo e smaltimento rifiuti 70 g mar 14/11/23 lun 22/01/24

14 Collaudo topografico fondo scavo 4 g ven 19/01/24 lun 22/01/24

15 Regolarizzazione 9 g mar 23/01/24 mer 31/01/24

16 Collaudo topografico piano regolarizzazione 2 g gio 01/02/24 ven 02/02/24

17 CAPPING 80 g lun 05/02/24 mer 24/04/24

18 Posa geocomposito drenante 10 g lun 05/02/24 mer 14/02/24

19 Posa geomembrana HDPE 28 g gio 08/02/24 mer 06/03/24

20 Collaudo geomembrana in HDPE 2 g gio 07/03/24 ven 08/03/24

21 Posa geotessile 12 g lun 11/03/24 ven 22/03/24

22 Posa strato drenante 13 g gio 14/03/24 mar 26/03/24

23 Collaudo spessori drenante 2 g mer 27/03/24 gio 28/03/24

24 Posa marker di separazione 5 g ven 29/03/24 mar 02/04/24

25 Posa strato finale 22 g lun 01/04/24 lun 22/04/24

26 Realizzazione strato controllo vapori+pozzetto 22 g lun 01/04/24 lun 22/04/24

27 Collaudo strato finale 2 g mar 23/04/24 mer 24/04/24

28 MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE 280 g lun 09/10/23 dom 14/07/24

29 Monitoraggio acque sotterranee 280 g lun 09/10/23 dom 14/07/24

30 BONIFICA BELLICA 168 g gio 09/11/23 mer 24/04/24  €90.092,80

31 Bonifica bellica 168 g gio 09/11/23 mer 24/04/24

32 DEMOLIZIONI 28 g gio 12/10/23 mer 08/11/23  € 99.453,48

33 Demolizione fabbricato esistente verso strada 14 g gio 12/10/23 mer 25/10/23

34 Demolizione fabbricato esistente interno al lotto 14 g gio 26/10/23 mer 08/11/23

35 OPERE IN C.A. 224 g gio 25/04/24 mer 04/12/24 2.570.812,63

36 Realizzazione Jet grounting 49 g gio 25/04/24 mer 12/06/24

37 Realizzazione fondazioni 63 g gio 16/05/24 mer 17/07/24

38 Realizzazione strutture(verticali e orizzontali) piano 1° 63 g gio 06/06/24 mer 07/08/24

39 Realizzazione strutture(verticali e orizzontali) piano 2° 63 g gio 27/06/24 mer 28/08/24

40 Realizzazione strutture(verticali e orizzontali) piano 3° 63 g gio 18/07/24 mer 18/09/24

41 Realizzazione strutture(verticali e orizzontali) piano 4° 63 g gio 08/08/24 mer 09/10/24

42 Realizzazione strutture(verticali e orizzontali) piano 5° 63 g gio 29/08/24 mer 30/10/24

43 Realizzazione strutture(verticali e orizzontali) piano 6° 49 g gio 26/09/24 mer 13/11/24

44 Realizzazione strutture(verticali e orizzontali) piano 7° 49 g gio 17/10/24 mer 04/12/24

45 OPERE EDILI 336 g gio 19/09/24 mer 20/08/25  € 5.862.547,81

46 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 231 g gio 19/09/24 mer 07/05/25

47 Posa pacchetto di copertura 56 g gio 31/10/24 mer 25/12/24

48 Installazione linee vita 20 g gio 26/12/24 mar 14/01/25

49 Realizzazione tramezzature interne e murature esterne 140 g gio 19/09/24 mer 05/02/25

50 Intonaci interni 140 g gio 14/11/24 mer 02/04/25

51 Intonaci esterni/rasature 63 g gio 06/03/25 mer 07/05/25

52 OPERE DI FINITURA 196 g gio 06/02/25 mer 20/08/25

53 Realizzazione facciata/cappotto 91 g gio 06/02/25 mer 07/05/25

54 Realizzazione rivestimenti facciata-balconi 42 g gio 08/05/25 mer 18/06/25

55 Posa parapetti esterni 42 g gio 29/05/25 mer 09/07/25

56 Posa parapetti interni 42 g gio 26/06/25 mer 06/08/25

57 Realizzazione strutture brise soleil 21 g gio 19/06/25 mer 09/07/25

58 Posa rivestimenti interni 84 g gio 03/04/25 mer 25/06/25

59 Posa pavimenti interni 126 g gio 20/02/25 mer 25/06/25

60 Tinteggiature interne 42 g gio 03/04/25 mer 14/05/25

61 Tinteggiature esterne 42 g gio 10/07/25 mer 20/08/25

62 OPERE DA SERRAMENTISTA 84 g gio 15/05/25 mer 06/08/25

63 Posa in opera di serramenti esterni 84 g gio 15/05/25 mer 06/08/25

64 Posa in opera di serramenti interni 84 g gio 15/05/25 mer 06/08/25

65 IMPIANTI 496 g gio 16/05/24 mar 23/09/25  €2.404.438,52

66 Realizzazione impianto smaltimento reflui 21 g gio 16/05/24 mer 05/06/24

67 Posa dell'impianto idrico-sanitario 210 g gio 26/12/24 mer 23/07/25

68 Posa dell'impianto termico 210 g gio 26/12/24 mer 23/07/25

69 Posa in opera dell'impianto elettrico 252 g mer 15/01/25 mar 23/09/25

70 Realizzazione impianti ascensore 63 g mar 22/07/25 lun 22/09/25

71 Realizzazione impianto smaltimento reflui esterni 21 g mer 25/06/25 mar 15/07/25

72 Realizzazione impianto fotovoltaico 40 g mer 15/01/25 dom 23/02/25

73 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 119 g mer 04/06/25 mar 30/09/25  €665.154,12

74 Realizzazione viabilità esterna 77 g mer 04/06/25 mar 19/08/25

75 Realizzazione pavimentazione esterna 77 g mer 25/06/25 mar 09/09/25

76 Realizzazione aree verdi 42 g mer 20/08/25 mar 30/09/25

77 CHIUSURA CANTIERE 97 g gio 26/06/25 mar 30/09/25  €3.500,00

78 Opere di finitura 42 g gio 26/06/25 mer 06/08/25

79 Smontaggio gru 1 g mer 16/07/25 mer 16/07/25

80 Smontaggio ponteggi metallici 6 g gio 10/07/25 mar 15/07/25

81 Rimozione cantiere 3 g dom 28/09/25 mar 30/09/25
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Il presente cronoprogramma tiene conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole
Importo opere e oneri sicurezza al termine del 12° mese Euro 5.776.987,64
Importo opere e oneri sicurezza al termine del cantiere (24° mese)  Euro 15.626.682,82
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