
FASE 1 - DEVIAZIONE SOTTOSERVIZI ED ESECUZIONE MICROPALI 

DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE, DEVIAZIONE VIABILITA'

DEVIAZIONI PUBBLICI SERVIZI/SOTTOSERVIZI

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE E PROFONDA

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE E DEL SOTTOFONDO (SP. 50cm)

b)

a)

c)

FASE 1 - SVILUPPO ESECUTIVO

ESECUZIONE DI SCAVI PRELIMINARI FINO A QUOTA -1.10 m PER LA REALIZZAZIONE DEI MICROPALI

ESECUZIONE DI MICROPALI Ø300/450mm CON PERFORAZIONE CON MARTELLO A FONDO FORO
(TIPO "ODEX") ARMATI CON TUBO METALLICO Ø273mm sp=7.1mm A PRESIDIO DELLO SCAVO DELLA
CABINA TECNICA

REALIZZAZIONE DEL CORDOLO DI IRRIGIDIMENTO IN TESTA AI MICROPALI, IN CONGLOMERATO
(dimensione cordolo 50X50cm - C30/37, incidenza armatura = 300 kg/m3)

e)

f)

d)

PLANIMETRIA (FASE 1)
SCALA 1:2001SEZIONE (FASE 1)

SCALA 1:2001

g)

AREA DI SEDIME FABBRICATI

FASE 2 - REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI DA QUOTA DI PRESCAVO PER ESECUZIONE TRONCHINO E COLLEGAMENTO A GALLERIA TBM

REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI (SUB-VERTICALI) IN JET GROUTING PER UN VOLUME CHE
COPRA UNA DISTANZA PARI A 2,50m DALLO SVILUPPO ESTERNO DELLE SUPERFICI DI SCAVO
DELLA GALLERIA TBM E DEL TRONCHINO DI RACCORDO

a)

FASE 2 - SVILUPPO ESECUTIVO

PLANIMETRIA (FASE 2)
SCALA 1:2002SEZIONE (FASE 2)

SCALA 1:2002

AREA DI SEDIME FABBRICATI

FASE 3 - SCAVO CABINA TECNICA

PLANIMETRIA (FASE 3)
SCALA 1:2003SEZIONE (FASE 3)

SCALA 1:2003

INSTALLAZIONE DEL PRIMO ORDINE DI PUNTONI METALLICI PROVVISIORI DI CONTRASTO FISSATI
AL CORDOLO TESTA DEI MICROPALI (Tubi in Acciaio Ø273x8mm)

SCAVO FINO A QUOTA INSTALLAZIONE SECONDO ORDINE DI PUNTONI DI CONTRASTO (-0,50m
QUOTA ASSE PUNTONE)

INSTALLAZIONE TRAVI PERIMETRALI ACCOPPIATE 2XHEB500 E SECONDO ORDINE DI PUNTONI
PROVVISORI DI CONTRASTO (Tubi in Acciaio Ø355x10mm)

b)

a)

c)

FASE 3 - SVILUPPO ESECUTIVO

SCAVO FINO A QUOTA INSTALLAZIONE TERZO ORDINE DI PUNTONI DI
CONTRASTO (-0,50m QUOTA ASSE PUNTONE)

INSTALLAZIONE TRAVI PERIMETRALI HEB400 E TERZO ORDINE DI PUNTONI
PROVVISORI DI CONTRASTO (Tubi in Acciaio Ø273x8mm)

SCAVO FINO A QUOTA FONDO CABINA TECNICA

d)

e)

f)

DAL FONDO SCOTICO LO SCAVO DI SBANCAMENTO DEL TERRENO NATURALE SARA' CONDOTTO CON ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER UNA PROFONDITA' DI CIRCA 2.00m
SECONDO LE INDICAZIONI DELLA SOPRINTEDENZA ARCHEOLOGICA DELLA REGIONE PIEMONTE

LO SCAVO SARA' INOLTRE ESEGUITO CON ASSISTENZA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORDIGNI BELLICI FINO ALLA PROFONDITA' DI CIRCA 7.00m

N.B.)

AREA DI SEDIME FABBRICATI
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