
CUP C11I13000010007 - CIG 8530185359 - CPV 71242000-6 - C. NUTS ITC11 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paola DE FILIPPI

COLLABORATORI TECNICI DEL RUP

Ing. Giovanni SELVAGGI
Ing. Giuseppe POPPA

PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO 
PIAZZA BENGASI

DIVISIONE INFRASTRUTTURE MOBILITÀ

Area infrastrutture - Servizio Suolo Parcheggi

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA LIVELLO PROGETTO REVISIONE

NOTE EMISSIONI

DATA

SCALA
N. ELABORATOCATEGORIA DOCUMENTO

REDAZIONE

CONTROLLO

AUTORIZZAZIONE

L2687

R.T.P.

ICIS S.r.l. - Società di Ingegneria

STUDIO ROLI ASSOCIATI

STUDIO RENATO LAZZERINI

Dott. Stefano ROLETTI

Ing. Gian Franco SILLITTI

GAE Engineering S.r.l.

Ing. Luigi QUARANTA

Impianti Idraulici, Meccanici,
Elettrici  e Speciali

Mandataria R.T.P. - Integrazione prestazioni specialistiche -
Strutture - Geologia e Geotecnica - Viabilità e Sottoservizi - CAM

Architettura - Edilizia - Sistemazioni Esterne

Acustica Ambientale

Prevenzione Incendi

Strategia Antincendio
Coordinamento Sicurezza in Progettazione

Coordinamento Sicurezza in Progettazione

Integratori Prestazioni Specialistiche
Ing. Paolo S. PAGANO (ICIS Srl)
Ing. Luciano LUCIANI (ICIS Srl)

FILE

02

Ottobre 2024

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO

01CRNHPEIng. PAGANO

Ing. PAGANO

Ing. L. LUCIANI

Cronoprogramma Lavori

-

L2687-PE-Testalini.rvt

n Data Descrizione
00 Agosto 2024 Prima Emissione Progetto Esecutivo
01 Ottobre 2024 Emissione Post Verifica
02 Ottobre 2024 Emissione per appalto



ID WBS Nome attività Durata Predecessori

1 M MILESTONE DI PROGETTO 850 g

2 M1 CONSEGNA AREE PIAZZALE NORD-OVEST 0 g

3 M2 DISPONIBILITÀ AREE PIAZZALE NORD-OVEST 0 g

4 M3 RIAPERTURA PIAZZALE NORD-OVEST 0 g 78

5 M4 FINE LAVORI SMAT - RINFORZO SU TRATTO COLLETTORE 
CONSORTILE - IN DATA NON DEFINITA

0 g

6 M5 RIAPERTURA VIABILITÀ EST E DISPONIBILITÀ AREE FASE 2 0 g 82

7 M6 APERTURA PARCHEGGIO 1° Fase 0 g 146

8 M7 RIAPERTURA VIABILITÀ OVEST 0 g 142

9 M8 FINE LAVORI E APERTURA PARCHEGGIO COMPLETO 0 g 148

10 2 ATTIVITÀ ANCILLARI 850 g

11 2.1 PIANI DI MONITORAGGIO 850 g

12 2.1.1 Installazione Sistemi di Monitoraggio 15 g

13 2.1.2 Monitoraggio Metropolitana 835 g 12

14 2.1.3 Monitoraggio Superficiale (Piazza e Edifici) 835 g 12

15 2.1.4 Monitoraggio Ambientale 835 g 12

16 2.2 SPOSTAMENTO SERVIZI INTERFERENTI (Cantieri lineari 
esterni)

60 g

17 3 PIAZZA BENGASI - ESECUZIONE LAVORI 850 g

18 3.1 1° FASE 497 g

19 3.1.1 CANTIERIZZAZIONE 443 g

20 3.1.1.1 CANTIERE - ALLESTIMENTO CAMPO BASE 1 30 g 2

21 3.1.1.2 CANTIERE - ALLESTIMENTO RECINZIONI FASE 1 15 g 20;29

22 3.1.1.3 GRU 1° FASE 220 g

23 3.1.1.3.1 Montaggio GRU 1° fase 15 g 38FI-7 g

24 3.1.1.3.2 Smontaggio GRU 1° fase 15 g 23FI+190 g;47FF-15
g

25 3.1.1.4 CANTIERE - ALLESTIMENTO RECINZIONI AREA VIRGOLA 10 g 3

26 3.1.1.5 CANTIERE - SMONTAGGIO RECINZIONE AREA VIRGOLA 10 g 78

27 3.1.1.6 CANTIERE - SMONTAGGIO RECINZIONI FASE 1 18 g 82

28 3.1.2 LAVORAZIONI 482 g

29 3.1.2.1 OPERE PROVVISORIE VIABILITÀ CENTRALE 20 g 36

30 3.1.2.2 OPERE DI CONTENIMENTO SCAVO 69 g

31 3.1.2.2.1 BERLINESE SUD 20 g 29;21;16

32 3.1.2.2.2 PALANCOLE "I" 7 g 31

33 3.1.2.2.3 BERLINESE EST 30 g 31

34 3.1.2.2.4 PALANCOLE "Z" 7 g 38II+35 g

35 3.1.2.3 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI - 1° Fase 270 g

36 3.1.2.3.1 RIMOZIONE ARREDO URBANO 7 g 20II+15 g

37 3.1.2.3.2 SCARIFICA E SCAVI SUPERFICIALI 30 g 31II
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FINE LAVORI SMAT - RINFORZO SU TRATTO COLLETTORE CONSORTILE - IN DATA NON DEFINITA

RIAPERTURA VIABILITÀ EST E DISPONIBILITÀ AREE FASE 2

APERTURA PARCHEGGIO 1° Fase

RIAPERTURA VIABILITÀ OVEST

FINE LAVORI E APERTURA PARCHEGGIO COMPLETO
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PIANI DI MONITORAGGIO

PIAZZA BENGASI - ESECUZIONE LAVORI
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CANTIERIZZAZIONE
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OPERE PROVVISORIE VIABILITÀ CENTRALE

OPERE DI CONTENIMENTO SCAVO
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ID WBS Nome attività Durata Predecessori

38 3.1.2.3.3 SCAVO 1a (profondo) - assistito con Bonifica Bellica 60 g 31;32

39 3.1.2.3.4 DEMOLIZIONE MANUFATTI CAMPO DI PROVA DEL 
CANTIERE METROPOLITANA 2012

10 g 38II+10 g

40 3.1.2.3.5 DEMOLIZIONE VASCA SMARINO 10 g 38II+20 g

41 3.1.2.3.6 SCAVO 1b - Completamento scavi su tracciato Collettore 
Consortile

10 g 5

42 3.1.2.4 STRUTTURE  1° Fase 265 g

43 3.1.2.4.1 Strutture livello PK2 90 g 38

44 3.1.2.4.2 Strutture livello PK1 85 g 43FI-30 g

45 3.1.2.4.3 Strutture livello PK1 - Fascia Est e Locali Tecnici 60 g 41

46 3.1.2.4.4 Strutture livello PK0 - Copertura Parcheggio - Muri Rampe 
e Plinti IP

85 g 44FI-30 g

47 3.1.2.4.5 Strutture livello PK0 - Fascia Est e Locali Tecnici 60 g 45FI-30 g

48 3.1.2.4.6 Completamento Strutture interrate (Corpi scala e Pozzetti 
Ventilazione)

45 g 46FI-15 g

49 3.1.2.4.7 Strutture - Elevazioni e Copertura Corpi scala B e C 45 g 46FI-10 g;48FI-10 g

50 3.1.2.5 COLLEGAMENTO METRO  1° Fase 40 g

51 3.1.2.5.1 DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE 2 g 45II+10 g;43II+10 
g;47II+10 g

52 3.1.2.5.2 DEMOLIZIONE FINITURE EDILI ZONA VARCO 7 g 51

53 3.1.2.5.3 TAGLIO DEL VARCO 14 g 51

54 3.1.2.5.4 OPERE STRUTTURALI VARCO - LIVELLO PK2 7 g 53

55 3.1.2.5.5 OPERE EDILI DI FINITURA LATO STAZIONE METRO 15 g 54

56 3.1.2.5.6 SMOBILITAZIONE AREA DI CANTIERE STAZIONE 
METRO

2 g 55

57 3.1.2.6 OPERE EDILI 1° Fase 185 g

58 3.1.2.6.1 Opere edili livello PK2 90 g 44

59 3.1.2.6.2 Opere Edili livello PK1 90 g 46

60 3.1.2.6.3 Opere Edili Piano Terra - Corpi scala B e C 40 g 63II+15 g

61 3.1.2.6.4 Opere Edili Piano Copertura - Corpi scala B e C 10 g 60

62 3.1.2.7 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PIAZZA 1° Fase 72 g

63 3.1.2.7.1 Opere edili - Stratigrafie Piazza 50 g 49

64 3.1.2.7.2 Opere edili - Sistemazioni superficiali Piazza 42 g 63II+20 g

65 3.1.2.7.3 Opere a verde 42 g 64II+10 g

66 3.1.2.8 IMPIANTI PARCHEGGIO 1° Fase 350 g

67 3.1.2.8.1 Impianti - predisposizioni sotto platea PK2 15 g 43II

68 3.1.2.8.2 Impianti - predisposizioni sotto platea PK1 15 g 44II

69 3.1.2.8.3 Impianti livello PK2 90 g 44

70 3.1.2.8.4 Impianti livello PK1 90 g 46

71 3.1.2.8.5 Impianti Piano Terra - Corpi scala B e C 40 g 60II+5 g

72 3.1.2.8.6 Impianto Fotovoltaico - Corpo B e C 20 g 61

73 3.1.2.9 IMPIANTI PIAZZA 1° Fase 50 g

74 3.1.2.9.1 Predisposizioni Mercatali (Acqua e Forza Motrice) 30 g 63II+5 g

STRUTTURE  1° Fase

COLLEGAMENTO METRO  1° Fase

OPERE EDILI 1° Fase

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PIAZZA 1° Fase

IMPIANTI PARCHEGGIO 1° Fase

IMPIANTI PIAZZA 1° Fase
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75 3.1.2.9.2 Rete di Raccolta Acque 35 g 63II+5 g

76 3.1.2.9.3 Impianto di irrigazione 50 g 63II+5 g

77 3.1.2.10 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - Piazzale Nord Ovest 40 g

78 3.1.2.10.1 Realizzazione Pacchetti stradale Piazzale Nord Ovest e 
nuova bordatura Via Onorato Vigliani

40 g 25

79 3.1.2.10.2 Predisposizioni Mercatali Piazzale Nord-Ovest (Acqua e 
Forza Motrice)

30 g 78II

80 3.1.2.10.3 Nuova rete di raccolta Piazzale Nord-Ovest 15 g 78II

81 3.1.2.11 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - VIABILITÀ 1° Fase 50 g

82 3.1.2.11.1 Realizzazione Pacchetto stradale Viabilità Est 50 g 47

83 3.1.2.11.2 Rete di raccolta Viabilità Est 30 g 82II

84 3.1.2.11.3 Illuminazione pubblica Viabilità Est 15 g 82FF

85 3.2 2° FASE 425 g

86 3.2.1 CANTIERIZZAZIONE 425 g

87 3.2.1.1 CANTIERE - ALLESTIMENTO RECINZIONE FASE 2 15 g 6

88 3.2.1.2 GRU 2° FASE 164 g

89 3.2.1.2.1 Montaggio GRU 2° fase 15 g 100FI-14 g

90 3.2.1.2.2 Smontaggio GRU 2° fase 15 g 89FI+120 
g;105FF-15 g

91 3.2.1.3 CANTIERE - SPOSTAMENTO CANTIERE SU CAMPO 
BASE 2 E SMOBILITAZIONE CAMPO BASE 1

30 g 123II-15 g

92 3.2.1.4 CANTIERE - ADEGUAMENTO RECINZIONI FASE 2 PER 
SISTEMAZIONI SUPERFICIALI 

20 g 123II

93 3.2.1.5 CANTIERE - SMOBILITAZIONE CAMPO BASE 2 23 g 124;125;133

94 3.2.2 OPERE DI CONTENIMENTO SCAVO 45 g

95 3.2.2.1 BERLINESE SUD-OVEST 30 g 87

96 3.2.2.2 BERLINESE NORD 20 g 95FI-5 g

97 3.2.3 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI - 2°Fase 97 g

98 3.2.3.1 RIMOZIONE ARREDO URBANO 7 g 87

99 3.2.3.2 SCARIFICA E SCAVI SUPERFICIALI 20 g 98

100 3.2.3.3 SCAVO profondo - assistito con Bonifica Bellica 70 g 99

101 3.2.3.4 RIMOZIONE  PALANCOLE 20 g 100FF

102 3.2.4 STRUTTURE  2°Fase 275 g

103 3.2.4.1 Strutture livello PK2 85 g 100

104 3.2.4.2 Strutture livello PK1 80 g 103FI-30 g

105 3.2.4.3 Strutture livello PK0 - Copertura Parcheggio - Muri Rampe e 
Plinti IP

60 g 104FI-30 g

106 3.2.4.4 Completamento Strutture interrate (Corpi scala e Pozzetti 
Ventilazione)

40 g 105FI-30 g

107 3.2.4.5 Strutture - Elevazioni e Copertura Corpi scala A e D 45 g 105FI-10 g;106FI-10
g

108 3.2.4.6 Strutture Illuminazione Pubblica - Pali 35 g 106FI+30 g

109 3.2.4.7 Strutture Illuminazione Pubblica - Sistema Tesate - Cavi 35 g 108

110 3.2.5 COLLEGAMENTO METRO  2° Fase 40 g

111 3.2.5.1 DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE 2 g 103II+15 g

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - Piazzale Nord Ovest

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - VIABILITÀ 1° Fase

2° FASE

CANTIERIZZAZIONE

GRU 2° FASE

OPERE DI CONTENIMENTO SCAVO

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI - 2°Fase

STRUTTURE  2°Fase

COLLEGAMENTO METRO  2° Fase
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112 3.2.5.2 DEMOLIZIONE FINITURE EDILI ZONA VARCO 7 g 111

113 3.2.5.3 TAGLIO DEL VARCO 7 g 112

114 3.2.5.4 OPERE STRUTTURALI VARCO - LIVELLO PK2 7 g 113

115 3.2.5.5 OPERE EDILI DI FINITURA LATO STAZIONE METRO 15 g 114

116 3.2.5.6 SMOBILITAZIONE AREA DI CANTIERE STAZIONE METRO 2 g 115

117 3.2.6 OPERE EDILI 2°Fase 140 g

118 3.2.6.1 Opere edili livello PK2 70 g 104

119 3.2.6.2 Opere Edili livello PK1 70 g 105

120 3.2.6.3 Opere Edili Piano Terra - Corpi scala A e D 40 g 123II+15 g

121 3.2.6.4 Opere Edili Piano Copertura - Corpi scala A e D 10 g 120

122 3.2.7 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PIAZZA 2° Fase 80 g

123 3.2.7.1 Opere edili - Stratigrafie Piazza 50 g 107

124 3.2.7.2 Opere edili - Sistemazioni superficiali Piazza 50 g 123II+20 g

125 3.2.7.3 Opere a verde 50 g 124II+10 g

126 3.2.8 IMPIANTI PARCHEGGIO 2°Fase 285 g

127 3.2.8.1 Impianti - predisposizioni sotto platea PK2 15 g 103II

128 3.2.8.2 Impianti - predisposizioni sotto platea PK1 15 g 104II

129 3.2.8.3 Impianti livello PK2 90 g 104

130 3.2.8.4 Impianti livello PK1 90 g 105

131 3.2.8.5 Impianti Piano Terra - Corpo scala A 43 g 120II+5 g

132 3.2.8.6 Collegamento rete impianti 1° e 2° fase 10 g 131

133 3.2.8.7 Impianto Fotovoltaico - Corpo scala A 10 g 121

134 3.2.9 IMPIANTI PIAZZA 2°Fase 90 g

135 3.2.9.1 Predisposizioni Mercatali (Acqua e Forza Motrice) 30 g 123II+5 g

136 3.2.9.2 Rete di Raccolta Acque 35 g 123II+5 g

137 3.2.9.3 Impianto di irrigazione 50 g 123II+5 g

138 3.2.9.4 Illuminazione pubblica su sistema tesate 30 g 109

139 3.2.10 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - VIABILITÀ - 2° Fase 65 g

140 3.2.10.1 Realizzazione Pista ciclabile e Bordatura Via Onorato Vigliani 20 g 123II

141 3.2.10.2 Adeguamento Rete di raccolta su Via Onorato Vigliani 7 g 140II

142 3.2.10.3 Ripristino Viabilità Ovest con riasfaltatura e nuovi bordi 
marciapiede

40 g 105

143 3.2.10.4 Adeguamento Rete di raccolta su Viabilità Ovest 30 g 142II

144 3.3 COLLAUDI 475 g

145 3.3.1 Collaudo Statico Parcheggio 1° Fase 30 g 47

146 3.3.2 Collaudo Funzionale Parcheggio 1° Fase 30 g 60;71

147 3.3.3 Collaudo Statico Parcheggio 2° Fase 30 g 107

148 3.3.4 Collaudo Funzionale Parcheggio completo 30 g 120;132

OPERE EDILI 2°Fase

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PIAZZA 2° Fase

IMPIANTI PARCHEGGIO 2°Fase

IMPIANTI PIAZZA 2°Fase

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - VIABILITÀ - 2° Fase

COLLAUDI
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