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ID Nome attività Durata

1 CONSEGNA PROGETTO DI 
FATTIBILITA' RINFORZATO (PdF-R)

2 g

2 ITER AUTORIZZATIVO PdF - R 120 g

3 ACQUISIZIONE PARERI (SABAP, VVF, …) 90 g

4 VALIDAZIONE 30 g

5 CONFERENZA DI SERVIZI 90 g

6 INDAGINI BOB / (EVENTUALE) 
BONIFICA BELLICA

308 g

7 AFFIDAMENTO 44 g

8 PROGETTAZIONE 30 g

9 AFFIDAMENTO 14 g

10 ESECUZIONE 264 g

11 ACCANTIERAMENTO 3 g

12 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE (80X80M CA) 35 g

13 ESECUZIONE BERLINESE 30 g

14 NUOVI INNESTI FOGNATURA BIANCA / NERA 
(COMPRESE TEMPISTICHE DI RAPPORTO 
CON ENTI)

45 g

15 CONSOLIDAMENTI ESTRADOSSO 
COLLETTORI FB/FN ESISTENTI

14 g

16 INDAGINI PREVENTIVE 2 g

17 INDAGINI SUPERFICIALI - GEORADAR 1 g

18 INDAGINI SU FORO (TRACCIATO BERLINESE) 2 g

19 BONIFICA BELLICA (EVENTUALE) 210 g

20 SCAVO BCM (IPOTESI INTERA SUPERFICIE 
VANI IPOGEI (29.400MC - 200MC/GG)

210 g

21 GARA DI AFFIDAMENTO PE - 
LAVORI

185 g

22 AVVIO GARA 1 g

23 GARA DI AFFIDAMENTO 180 g

24 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 4 g

25 AFFIDAMENTO APPALTO / DECORRENZA 
TERMINI CONTRATTUALI / AVVIO 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

0 g

26 TEMPO CONTRATTUALE (AL 
LORDO 62GG DI VALIDAZIONE E 
APPROVAZIONE DEL PE 
COMPLETO)

802 g

27 M01 - MILESTONE CONTRATTUALI INTERMEDIA 
1

407 g

28 DECORRENZA TERMINI CONTRATTUALI 1 g

29 M01 - TERMINE BONIFICHE E DEMOLIZIONI 1 g

CONSEGNA PROGETTO DI FATTIBILITA' RINFORZATO (PdF-R)

ITER AUTORIZZATIVO PdF - R

120 g

ACQUISIZIONE PARERI (SABAP, VVF, …)

90 g

VALIDAZIONE

30 g

02/02
CONFERENZA DI SERVIZI

90 g

INDAGINI BOB / (EVENTUALE) BONIFICA BELLICA

AFFIDAMENTO

44 g

PROGETTAZIONE

30 g

AFFIDAMENTO

14 g

ESECUZIONE

264 g

ACCANTIERAMENTO

3 g

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE (80X80M CA)

35 g

ESECUZIONE BERLINESE

30 g

NUOVI INNESTI FOGNATURA BIANCA / NERA (COMPRESE TEMPISTICHE DI RAPPORTO CON ENTI)

45 g

CONSOLIDAMENTI ESTRADOSSO COLLETTORI FB/FN ESISTENTI

INDAGINI PREVENTIVE

2 g

INDAGINI SUPERFICIALI - GEORADAR

1 g

INDAGINI SU FORO (TRACCIATO BERLINESE)

2 g

BONIFICA BELLICA (EVENTUALE)

210 g

SCAVO BCM (IPOTESI INTERA SUPERFICIE VANI IPOGEI (29.400MC - 200MC/GG)

210 g

GARA DI AFFIDAMENTO PE - LAVORI

185 g

30/03 AVVIO GARA

31/03 26/09
GARA DI AFFIDAMENTO

30/09

AFFIDAMENTO APPALTO / DECORRENZA TERMINI CONTRATTUALI / AVVIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA

TEMPO CONTRATTUALE (AL LORDO 62GG DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PE COMPLETO)

802 g

M01 - MILESTONE CONTRATTUALI INTERMEDIA 1

407 g

DECORRENZA TERMINI CONTRATTUALI

M01 - TERMINE BONIFICHE E DEMOLIZIONI
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ID Nome attività Durata

30 M02 - MILESTONE CONTRATTUALI INTERMEDIA 
2

572 g

31 DECORRENZA TERMINI CONTRATTUALI 1 g

32 M02 - TERMINE CONSOLIDAMENTI 
STRUTTURALI

1 g

33 A - PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA

90 g

34 SAGGI E INDAGINI INTEGRATIVE 
STRUMENTALI ALLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA

60 g

35 PE - BONIFICHE & DEMOLIZIONI 30 g

36 VALIDAZIONE (EVENTUALE) 21 g

37 PE - OPERE STRUTTURALI 60 g

38 VALIDAZIONE (EVENTUALE) 30 g

39 PE - EDILIZIA & IMPIANTI 70 g

40 VALIDAZIONE 60 g

41 APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

2 g

42 B - ESECUZIONE 650 g

43 ACCANTIERAMENTO 650 g

44 INSTALLAZIONE BARACCHE E RECINZIONI 15 g

45 SMOBILITAZIONE DI CANTIERE (CORTILE 
EST)

10 g

46 PULIZIE FINALI E SMOBILITAZIONE DI 
CANTIERE (GENERALE)

15 g

47 PADIGLIONE 2b 481 g

48 APPRESTAMENTI PRINCIPALI 435 g

49 PONTEGGIO FRONTE C.SO MASSIMO 320 g

50 PONTEGGIO INTERNO (PAD.2) - 
DEMOLIZIONI

60 g

51 PONTEGGIO INTERNO (PAD.2) - NUOVE 
REALIZZAZIONI

60 g

52 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 151 g

53 DEMOLIZIONE AVANCORPO 60 g

54 STRIP-OUT INTERNO 45 g

55 RIMOZIONI E BONIFICHE IN 
COPERTURA

21 g

56 SCAVI DI COMPLETAMENTO 14 g

57 OPERE STRUTTURALI 120 g

58 CONSOLIDAMENTI 120 g

59 NUOVE REALIZZAZIONI 30 g

M02 - MILESTONE CONTRATTUALI INTERMEDIA 2

572 g

M02 - TERMINE CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

A - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

90 g

SAGGI E INDAGINI INTEGRATIVE STRUMENTALI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

60 g

PE - BONIFICHE & DEMOLIZIONI

30 g

VALIDAZIONE (EVENTUALE)

21 g

PE - OPERE STRUTTURALI

60 g

VALIDAZIONE (EVENTUALE)

30 g

PE - EDILIZIA & IMPIANTI

70 g

VALIDAZIONE

60 g

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

B - ESECUZIONE

650 g

ACCANTIERAMENTO

INSTALLAZIONE BARACCHE E RECINZIONI

15 g

PULIZIE FINALI E SMOBILITAZIONE DI CANTIERE (GENERALE)

15 g

PADIGLIONE 2b

481 g

APPRESTAMENTI PRINCIPALI

435 g

PONTEGGIO FRONTE C.SO MASSIMO

PONTEGGIO INTERNO (PAD.2) - DEMOLIZIONI

PONTEGGIO INTERNO (PAD.2) - NUOVE REALIZZAZIONI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

151 g

DEMOLIZIONE AVANCORPO 

STRIP-OUT INTERNO

RIMOZIONI E BONIFICHE IN COPERTURA

OPERE STRUTTURALI

120 g

CONSOLIDAMENTI

NUOVE REALIZZAZIONI
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ID Nome attività Durata

60 OPERE EDILI E DI RESTAURO 389 g

61 OPERE EDILI 320 g

62 RISANAMENTO MURATURE VERSO 
TERRA

40 g

63 PULIZIA E RIPRISTINI IN FACCIATA 60 g

64 OPERE IMPIANTISTICHE 301 g

65 IMPIAN TI MECCANICI 280 g

66 IMPIANTI ELETTRICI 180 g

67

68 PADIGLIONE 2 620 g

69 APPRESTAMENTI PRINCIPALI 480 g

70 PONTEGGIO FACCIATA ABSIDE 120 g

71 PONTEGGIO COPERTURA ABSIDE 480 g

72 TELESCOPICI PER INTERVENTI 
INTRADOSSALI

150 g

73 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 240 g

74 DEMOLIZIONI PIANO BALCONATE 60 g

75 DEMOLIZIONI PIANO TERRA 
(COMPLETAMENTI)

45 g

76 DEMOLIZIONE BALLATOIO E 
BALCONATA EST

60 g

77 RIMOZIONI E BONIFICHE IN 
COPERTURA

240 g

78 COPERTURA NERVATA 180 g

79 COPERTURA ABSIDE 90 g

80 COPERTURE PIANE 180 g

81 SCAVI DI COMPLETAMENTO 21 g

82 OPERE STRUTTURALI 470 g

83 COPERTURE 315 g

84 NERVATA - CONSOLIDAMENTI 
ESTRADOSSALI

180 g

85 NERVATA - CONSOLIDAMENTI 
INTRADOSSALI

150 g

86 ABSIDE - CONSOLIDAMENTI 80 g

87 PIANE - CONSOLIDAMENTI 120 g

88 SOLAI INTERNI 90 g

89 BALCONATE - CONSOLIDAMENTI 45 g

OPERE EDILI E DI RESTAURO

389 g

OPERE EDILI

RISANAMENTO MURATURE VERSO TERRA

PULIZIA E RIPRISTINI IN FACCIATA

OPERE IMPIANTISTICHE

301 g

IMPIAN TI MECCANICI

IMPIANTI ELETTRICI

PADIGLIONE 2

620 g

APPRESTAMENTI PRINCIPALI

480 g

PONTEGGIO FACCIATA ABSIDE

PONTEGGIO COPERTURA ABSIDE

TELESCOPICI PER INTERVENTI INTRADOSSALI

150 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

240 g

DEMOLIZIONI PIANO BALCONATE

DEMOLIZIONI PIANO TERRA (COMPLETAMENTI)

DEMOLIZIONE BALLATOIO E BALCONATA EST

RIMOZIONI E BONIFICHE IN COPERTURA

240 g

COPERTURA NERVATA

COPERTURA ABSIDE

COPERTURE PIANE

SCAVI DI COMPLETAMENTO

OPERE STRUTTURALI

470 g

COPERTURE

315 g

NERVATA - CONSOLIDAMENTI ESTRADOSSALI

NERVATA - CONSOLIDAMENTI INTRADOSSALI

ABSIDE - CONSOLIDAMENTI

PIANE - CONSOLIDAMENTI

SOLAI INTERNI

90 g

BALCONATE - CONSOLIDAMENTI
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ID Nome attività Durata

90 ABSIDE - CONSOLIDAMENTI 90 g

91 PIANO IPOGEO 150 g

92 FONDAZIONI 30 g

93 ELEVAZIONI E ORIZZONTAMENTI 120 g

94 NUOVO BALLATOIO E SCALE CORTILE 
EST

225 g

95 NUOVO BALLATOIO 60 g

96 RAMPE 45 g

97 OPERE EDILI E DI RESTAURO 410 g

98 OPERE IN COPERTURA 280 g

99 COPERTURA NERVATA 180 g

100 COPERTURA NERVATA - MEMBRANA 
DI SICUREZZA

60 g

101 COPERTURA ABSIDE 90 g

102 COPERTURA ABSIDE - MEMBRANA DI
SICUREZZA

30 g

103 COPERTURE PIANE 120 g

104 COPERTURA PIANA - MEMBRANA DI 
SICUREZZA

60 g

105 OPERE EDILI INTERNE 260 g

106 PIANO TERRA 220 g

107 PIANO BALCONATE 120 g

108 PIANO IPOGEO 240 g

109 FACCIATA E BALLATOIO CORTILE EST 195 g

110 COIBENTAZIONI E FINITURE 90 g

111 NUOVA BALCONATA E SCALA 
CORTILE EST

60 g

112 OPERE IMPIANTISTICHE 350 g

113 IMPIAN TI MECCANICI 320 g

114 IMPIAN TI ELETTRICI 320 g

115 PADIGLIONE 4 620 g

116 APPRESTAMENTI PRINCIPALI 480 g

117 PONTEGGIO LATO ACCESSO 
CARRABILE

480 g

118 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 90 g

119 STRIP-OUT INTERNO 60 g

ABSIDE - CONSOLIDAMENTI

PIANO IPOGEO

150 g

FONDAZIONI

ELEVAZIONI E ORIZZONTAMENTI

NUOVO BALLATOIO E SCALE CORTILE EST

225 g

NUOVO BALLATOIO

RAMPE

OPERE EDILI E DI RESTAURO

410 g

OPERE IN COPERTURA

280 g

COPERTURA NERVATA

COPERTURA NERVATA - MEMBRANA DI SICUREZZA

COPERTURA ABSIDE

COPERTURA ABSIDE - MEMBRANA DI SICUREZZA

COPERTURE PIANE

COPERTURA PIANA - MEMBRANA DI SICUREZZA

OPERE EDILI INTERNE

260 g

PIANO TERRA

PIANO BALCONATE

PIANO IPOGEO

FACCIATA E BALLATOIO CORTILE EST

195 g

COIBENTAZIONI E FINITURE

NUOVA BALCONATA E SCALA CORTILE EST

OPERE IMPIANTISTICHE

350 g

IMPIAN TI MECCANICI

IMPIAN TI ELETTRICI

PADIGLIONE 4

620 g

APPRESTAMENTI PRINCIPALI

480 g

PONTEGGIO LATO ACCESSO CARRABILE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

90 g

STRIP-OUT INTERNO
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ID Nome attività Durata

120 SCAVI DI COMPLETAMENTO 30 g

121 OPERE STRUTTURALI 180 g

122 CONSOLIDAMENTI 180 g

123 NUOVE REALIZZAZIONI 30 g

124 OPERE EDILI 524 g

125 PROTEZIONE AL FUOCO - ELEVAZIONI 80 g

126 PROTEZIONE AL FUOCO - 
ORIZZONTAMENTI

80 g

127 OPERE INTERNE 365 g

128 OPERE DI PROTEZIONE ALL'ACQUA 
(MURATURE SEMINTERRATE LATO 
CORTILE)

90 g

129 OPERE IN FACCIATA 60 g

130 OPERE IMPIANTISTICHE 350 g

131 IMPIAN TI MECCANICI 320 g

132 IMPIANTI ELETTRICI 280 g

133 SISTEMAZIONI ESTERNE 620 g

134 FRONTE CORSO MASSIMO 510 g

135 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI E 
MANUFATTI ESISTENTI

60 g

136 SCAVI DI APPROFONDIMENTO E 
RISANAMENTO

21 g

137 NUOVE SISTEMAZIONI ESTERNE 60 g

138 CORTILE EST 620 g

139 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI E 
MANUFATTI ESISTENTI

90 g

140 SCAVI DI RISANAMENTO PERIMETRO 
FACCIATA

35 g

141 SCAVI DI APPROFONDIMENTO E 
LIVELLAMENTO (CONFIGURAZIONE DI 
PROGETTO)

60 g

142 NUOVE SISTEMAZIONI ESTERNE 110 g

143

144 C-COLLAUDI E PROVE 
FUNZIONALI

334 g

145 COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI 235 g

146 COLLAUDI 180 g

OPERE STRUTTURALI

180 g

CONSOLIDAMENTI

NUOVE REALIZZAZIONI

OPERE EDILI

524 g

PROTEZIONE AL FUOCO - ELEVAZIONI

PROTEZIONE AL FUOCO - ORIZZONTAMENTI

OPERE INTERNE

OPERE DI PROTEZIONE ALL'ACQUA (MURATURE SEMINTERRATE LATO CORTILE)

90 g

OPERE IN FACCIATA

OPERE IMPIANTISTICHE

350 g

IMPIAN TI MECCANICI

IMPIANTI ELETTRICI

SISTEMAZIONI ESTERNE

620 g

FRONTE CORSO MASSIMO

510 g

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI E MANUFATTI ESISTENTI

SCAVI DI APPROFONDIMENTO E RISANAMENTO

NUOVE SISTEMAZIONI ESTERNE

CORTILE EST

620 g

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI E MANUFATTI ESISTENTI

SCAVI DI RISANAMENTO PERIMETRO FACCIATA

SCAVI DI APPROFONDIMENTO E LIVELLAMENTO (CONFIGURAZIONE DI PROGETTO)

NUOVE SISTEMAZIONI ESTERNE

C-COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI

334 g

COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI
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