
VERSIONE DATA DESCRIZIONE

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Responsabile del Procedimento: 
Arch. Bruno Smania

ABDR Architetti Associati S.r.l.

REDATTO CONTROLLATO

Responsabile di Commessa: 
Ing. Tiziana CostanzoCONTECO S.p.A.

LIVELLO PROGETTUALE

CUP

CODICE OPERA

TITOLO INTERVENTO

ELABORATO N. TITOLO ELABORATO

DATA EMISSIONE

FORMATO DI STAMPA CODICE GENERALE ELABORATO

SCALA AREA PROGETTUALE

NOME FILE

ORGANISMO DI CONTROLLO
SCR PIEMONTE S.p.A.

COMMITTENTE COMUNE

IMPRESA AGGIUDICATARIA

MJW STRUCTURES 

Manens S.p.A.          

Dott. Geol. Roberto Salucci                               

Capogruppo Mandataria:

COBAR S.p.A.
Sede Legale:Via Selva 101; 
Sede Amm.: Via Monte Pollino 3 
70022 Altamura (Ba) Italy

RTP PROGETTAZIONE

Integrazione Prestazioni Specialistiche:
Arch. Michele Beccu - ABDR Architetti Associati S.r.l.
Progettazione Categoria Edilizia - Beni Tutelati:
Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.l.

Timbri e Firme

Progettazione Categoria Strutture
Ing. Massimo Majowiecki - MJW STRUCTURES 

Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
Ing. Massimo Cadorin - Manens S.p.A.
Progettazione Impianti Meccanici
Ing. Viliam Stefanutti - Manens S.p.A.

COMMITTENTE

Mandanti:

Geologo 

Documento firmato digitalmente

Giovane Professionista:
Arch. Valentina Bianchi - ABDR 

BIM Manager
Arch. Antonella Antonilli - ABDR 

Coordinatore Tecnico del Progetto:
Arch. Nicola Bissanti - ABDR 

Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1: “Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”

Consulenti Progettazione AntincendioIng. Roberto De Lieto Vollaro
Ing. Alessandro Leonardi

Arch. Laura Calcagnini                            Consulente Ambiente/DNSH

Biobyte s.r.l. Consulenti Acustica Sala
Consulenti Comfort acustico ambientale

Ing. Maria Cairoli
Dott.Enrico Moretti   

22/05/2025

Cronoprogramma dei Lavori

22044D02

Generale

PROGETTO ESECUTIVO

SCR Piemonte Città di TORINO

"TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO” REALIZZAZIONE
DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO

C14E21001220001

22044D02_3_0_E_ GE_ 00_ FA_ 620_ 0

GE620

22044D02_3_0_E_GE_00_FA_620_0

-

0 22/05/2025 Emissione Progetto Esecutivo a seguito dei pareri espressi dagli Enti preposti in CdS ABDR ABDR



ID Nome attività Durata

1 TNT - Fase II_APPALTO 
PRINCIPALE

303 g

2 AVVIO LAVORI DI FASE II 1 g

3 ACCANTIERAMENTI 272 g

4 MODIFICA CANTIERIZZAZIONE PER AVVIO 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
TEATRO NUOVO

15 g

5 ALLARGAMENTO RECINZIONE DI CANTIERE 
SU VIA PETRARCA

10 g

6 SMOBILITAZIONE DI CANTIERE 10 g

7 APPRESTAMENTI 300 g

8 INTERNI 300 g

9 ATRIO-FOYER INGRESSO (PT/PI) 210 g

10 NOLO DI PONTEGGIO PER INTERVENTI 
A PARETE

30 g

11 NOLO PIANO DI LAVORO PER 
INTERVENTI A SOFFITTO E SU PARETI

90 g

12 NOLO DI PIANO DI LAVORO PER 
DEMOLIZIONE AMMEZZATO E SCALE 
LATERALI FOYER ALTO

60 g

13 NOLO DI TRABATTELLI PER 
COMPLETAMENTI EDILI E 
IMPIANTISTICI

90 g

14 FOYER- MANICHE LATERALI (PT/PI) 257 g

15 NOLO PIANO DI LAVORO PER LA 
DEMOLIZIONE SOLAIO SU CORRIDOIO 
BCC

30 g

16 NOLO PIANO DI LAVORO PER LA 
DEMOLIZIONE PARZIALE DEI SOLAI DI 
COPERTURA

30 g

17 NOLO DI PIANO DI LAVORO PER LA 
DEMOLIZIONE DEL SOLAIO PIANO 
PRIMO (ESECUZIONE A CONCI) E DEI 
VANI SCALE

60 g

18 NOLO DI TRABATTELLI PER 
ESECUZIONE CONSOLIDAMENTI 
INTRADOSSALI DEI SOLAI DI 
COPERTURA

60 g

19 NOLO DI PIANO DI LAVORO PER LA 
DEMOLIZIONE DEL SOLAIO PIANO 
TERRA MANICA BCC SU II INTERRATO

30 g

20 SALA PRINCIPALE E GALLERIA 300 g

21 NOLO PIANO DI LAVORO PER 
INTERVENTI A SOFFITTO E SU PARETI

180 g

22 SMONTAGGIO 15 g

23 RIMOZIONE PUNTELLI VERTICALI EX 
LOCALE ELETTRICO (FOSSA 
ORCHESTRA) E INSTALLAZIONE 
PUNTELLI ORIZZONTALI DI 
CONTRASTO PER DEMOLIZIONE 
SOLAIO

8 g

24 RIMOZIONE PUNTELLI DI CONTRASTO 
ORIZZONTALE EX LOCALE ELETTRICO 
(FOSSA ORCHESTRA) A SEGUITO 
ESECUZIONE TIRANTI

5 g

25 NOLO DI PIANO DI LAVORO PER LA 
DEMOLIZIONE SOLAIO PIANO TERRA 
EX LOCALE ELETTRICO (FOSSA 
ORCHESTRA)

30 g

26 NOLO PIANO DI LAVORO PER 
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO 
(OPERE DI FINITURA) A SOFFITTO E SU 
PARETI

25 g

27 PONTI MOBILI / TRABATTELLI PER 
COMPLETAMENTI EDILI E 
IMPIANTISTICI

90 g

28 TORRE SCENICA 287 g

29 FUORI TERRA 272 g

30 FASE I - NOLO PIANO DI LAVORO "IN 
SALITA A STEP" PER INTERVENTI A 
SOFFITTO E SU PARETI 
(DEMOLIZIONE SCALA E RIMOZIONE 
PASSERELLE) 

50 g

31 FASE II - NOLO PIANO DI LAVORO 
PER INTERVENTI A SOFFITTO E SU 
PARETI (FUNZIONE SOTTOPIANO 
GRATICCIA ESISTENTE) 

60 g

32 SMONTAGGIO 10 g

33 RIMOZIONE PUNTELLI AI PIANI 
INTERRATI (POSIZIONATI IN FASE 
"MESSA IN SICUREZZA")

10 g

34 NOLO DI PONTEGGIO PER IL GETTO 
SETTI IN ELEVAZIONE

40 g

35 NOLO DI PONTEGGIO PER 
INTERVENTO DI ALLARGAMENTO 
DEL BOCCASCENA

45 g

36 PUNTELLATURE PER ESECUZIONE 
INTERVENTO EX-BOCCASCENA 
SOTTSASS

20 g

37 TRABATTELLI PER ESECUZIONE 
LAVORAZIONI EDILI E 
IMPIANTISTICHE

150 g

38 INTERRATI 167 g

39 NOLO DI PIANO DI LAVORO PER LA 
DEMOLIZIONE RAMPE TORRE 
SCENICA

21 g

40 NOLO PIANO DI LAVORO PER LA 
DEMOLIZIONE DEL SOLAIO PIANO 
TERRA MANICA BCC

30 g

41 NOLO PIANO DI LAVORO PER 
DEMOLIZIONI INTEGRATIVE SOLAIO 
PIANO PALCO (NUOVI VANI 
MONTACARICHI, SETTI AGGIUNTIVI, 
…)

45 g

42 NOLO PIANO DI LAVORO PER 
RINFORZO SOLAIO PIANO PALCO

60 g

43 TRABATTELLI PER ESECUZIONE 
LAVORAZIONI EDILI E 
IMPIANTISTICHE

90 g

44 ESTERNI 278 g

45 CORSO MASSIMO (FRONTE E PENSILINA) 278 g

46 NOLO DI PONTEGGIO A TELAI 
PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN 
FACCIATA (FRONTE E LARGHEZZA 
MANICA)

90 g

47 NOLO DI PONTEGGIO A TELAI 
PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN 
FACCIATA (PENSILINA)

90 g

48 NOLO DI TRABATTELLI PREFABBRICATI
PER INTERVENTI IN FACCIATA

35 g

49 NOLO DI TRABATTELLI PER 
INTERVENTI DI FINITURA A PARETE E A
SOFFITTO

120 g

50 MANICHE LATERALI 136 g

51 NOLO DI PONTEGGIO A TELAI 
PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN 
FACCIATA

80 g

52 NOLO DI TRABATTELLI PREFABBRICATI
PER INTERVENTI IN FACCIATA

90 g

53 TORRE SCENICA 120 g

54 NOLO DI PONTEGGIO A TELAI 
PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN 
FACCIATA

120 g

55 LAVORAZIONI

56 OPERE STRUTTURALI 269 g

57 COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI E SCAVI 235 g

58 ATRIO-FOYER INGRESSO (PT/PI) 123 g

59 DEMOLIZIONE TAVOLATI INTERNI 
MURATURE PERIMETRALI PER 
REALIZZAZIONE NUOVI SETTI IN CLS
ARMATO

30 g

60 DEMOLIZIONE AMMEZZATI E SCALE 
LATERALI FOYER ALTO

60 g

61 DEMOLIZIONE A SOLAIO PER 
APERTURA NUOVO LUCERNAIO

21 g

62 MANICA BCC E PETRARCA 216 g

63 FORMAZIONE SCASSI PER LA POSA 
DEI PILASTRI DI SOSTEGNO NUOVI 
SOLAI

42 g

64 PIANO TERRA 21 g

65 PIANO PRIMO 21 g

66 DEMOLIZIONE SOLAI ESISTENTI 
CORRIDOIO BCC

30 g

67 DEMOLIZIONI PARZIALI SOLAI DI 
COPERTURA

30 g

68 DEMOLIZIONE SOLAI PIANO PRIMO 
(ESECUZIONE A CONCI)

90 g

69 SCAVI DI APPROFONDIMENTO 10 g

70 DEMOLIZIONE PORZIONI DI SOLAIO 
PIANO TERRA

20 g

71 DEMOLIZIONE PORZIONE DI SOLAIO 
PIANO TERRA ZONA TORRE 
SCENICA

20 g

72 SCAVI DI APPROFONDIMENTO 
(SVUOTAMENTO FINO A QUOTA II 
INTERRATO

14 g

73 SALA PRINCIPALE E GALLERIA 157 g

74 DEMOLIZIONE VOLTINI 40 g

75 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 
DELLA SALA (INIZIO DAL BASSO PER
SCARICO CONTROTERRA EX 
LOCALE ELETTRICO)

21 g

76 SCAVI DI APPROFONDIMENTO 8 g

77 DEMOLIZIONE SOLAIO EX LOCALE 
ELETTRICO (FOSSA ORCHESTRA)

8 g

78 TORRE SCENICA 194 g

79 FUORI TERRA 178 g

80 DEMOLIZIONE SCALA ESISTENTE 
IN CLS ARMATO

21 g

81 RIMOZIONE PASSERELLE (CON 
SALITA PONTEGGIO)

21 g

82 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 
INTRADOSSO TRAVI E SOLAIO DI 
COPERTURA

30 g

83 APERTURA FOROMETRIE EFC 21 g

84 SMONTAGGIO GRATICCIA 
ESISTENTE

21 g

85 DEMOLIZIONI INTEGRATIVE SU 
SOLAIO PIANO PALCO (NUOVI 
CONTROVENTI E FOROMETRIE A 
SOLAIO)

45 g

86 INTERRATI 21 g

87 DEMOLIZIONE RAMPE TORRE 
SCENICA

21 g

88 RINFORZI E NUOVE COSTRUZIONI 243 g

89 ATRIO-FOYER INGRESSO 138 g

90 NUOVI SETTI E VANI SCALE ATRIO - 
MICROPALI 

14 g

91 NUOVI SETTI E VANI SCALE ATRIO - 
GETTO PARAMENTO

20 g

92 RINFORZI INTRADOSSALI TRAVI 30 g

93 RINFORZO INTRADOSSALE SOLAIO 
DI COPERTURA

30 g

94 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
PENSILINA ESTERNA

25 g

95 MANICA BCC E PETRARCA 237 g

96 NUOVE PORZIONI SOLAI DI 
COPERTURA

30 g

97 NUOVO SOLAIO ZONA TORRE 
SCENICA (SEGUE APPOGGIO DEL 
PONTEGGIO TORRE SCENICA)

28 g

98 NUOVI SOLAI PIANO PRIMO 
(ESECUZIONE A CONCI)

50 g

99 MICROPALI NUOVI VANI SCALE 
(ESECUZIONE DA QUOTA PT)

14 g

100 ESECUZIONE NUOVI VANI SCALE 
CENTRALI (PIANO TERRA-PRIMO)

21 g

101 COMPLETAMENTO SOLAIO PIANO 
PRIMO IN APPOGGIO VANO SCALA

14 g

102 RINFORZO INTRADOSSALE DEI 
SOLAI DI COPERTURA

30 g

103 RINFORZO MASCHI MURARI 
MURATURE PERIMETRALI

40 g

104 MICROPALI NUOVI VANI SCALE 
(ESECUZIONE DA QUOTA PIANO II 
INTERRATO)

21 g

TNT - Fase II_APPALTO PRINCIPALE

303 g

AVVIO LAVORI DI FASE II 

ACCANTIERAMENTI

MODIFICA CANTIERIZZAZIONE PER AVVIO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO NUOVO

ALLARGAMENTO RECINZIONE DI CANTIERE SU VIA PETRARCA

SMOBILITAZIONE DI CANTIERE

APPRESTAMENTI

300 g
INTERNI

ATRIO-FOYER INGRESSO (PT/PI)

210 g
NOLO DI PONTEGGIO PER INTERVENTI A PARETE

30 g
NOLO PIANO DI LAVORO PER INTERVENTI A SOFFITTO E SU PARETI

90 g
NOLO DI PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONE AMMEZZATO E SCALE LATERALI FOYER ALTO

60 g
NOLO DI TRABATTELLI PER COMPLETAMENTI EDILI E IMPIANTISTICI

90 g
FOYER- MANICHE LATERALI (PT/PI)

NOLO PIANO DI LAVORO PER LA DEMOLIZIONE SOLAIO SU CORRIDOIO BCC

30 g
NOLO PIANO DI LAVORO PER LA DEMOLIZIONE PARZIALE DEI SOLAI DI COPERTURA

30 g
NOLO DI PIANO DI LAVORO PER LA DEMOLIZIONE DEL SOLAIO PIANO PRIMO (ESECUZIONE A CONCI) E DEI VANI SCALE

60 g

NOLO DI TRABATTELLI PER ESECUZIONE CONSOLIDAMENTI INTRADOSSALI DEI SOLAI DI COPERTURA

60 g

NOLO DI PIANO DI LAVORO PER LA DEMOLIZIONE DEL SOLAIO PIANO TERRA MANICA BCC SU II INTERRATO

30 g
SALA PRINCIPALE E GALLERIA

300 g
NOLO PIANO DI LAVORO PER INTERVENTI A SOFFITTO E SU PARETI

180 g
SMONTAGGIO

15 g
RIMOZIONE PUNTELLI VERTICALI EX LOCALE ELETTRICO (FOSSA ORCHESTRA) E INSTALLAZIONE PUNTELLI ORIZZONTALI DI CONTRASTO PER DEMOLIZIONE SOLAIO

8 g

RIMOZIONE PUNTELLI DI CONTRASTO ORIZZONTALE EX LOCALE ELETTRICO (FOSSA ORCHESTRA) A SEGUITO ESECUZIONE TIRANTI

5 g

NOLO DI PIANO DI LAVORO PER LA DEMOLIZIONE SOLAIO PIANO TERRA EX LOCALE ELETTRICO (FOSSA ORCHESTRA)

30 g

NOLO PIANO DI LAVORO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (OPERE DI FINITURA) A SOFFITTO

25 g

PONTI MOBILI / TRABATTELLI PER COMPLETAMENTI EDILI E IMPIANTISTICI

90 g
TORRE SCENICA

287 g
FUORI TERRA

272 g
FASE I - NOLO PIANO DI LAVORO "IN SALITA A STEP" PER INTERVENTI A SOFFITTO E SU PARETI (DEMOLIZIONE SCALA E RIMOZIONE PASSERELLE) 

50 g

FASE II - NOLO PIANO DI LAVORO PER INTERVENTI A SOFFITTO E SU PARETI (FUNZIONE SOTTOPIANO GRATICCIA ESISTENTE) 

60 g

SMONTAGGIO

10 g
RIMOZIONE PUNTELLI AI PIANI INTERRATI (POSIZIONATI IN FASE "MESSA IN SICUREZZA")

10 g
NOLO DI PONTEGGIO PER IL GETTO SETTI IN ELEVAZIONE

40 g
NOLO DI PONTEGGIO PER INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DEL BOCCASCENA

45 g
PUNTELLATURE PER ESECUZIONE INTERVENTO EX-BOCCASCENA SOTTSASS

20 g
TRABATTELLI PER ESECUZIONE LAVORAZIONI EDILI E IMPIANTISTICHE

150 g
INTERRATI

167 g
NOLO DI PIANO DI LAVORO PER LA DEMOLIZIONE RAMPE TORRE SCENICA

21 g
NOLO PIANO DI LAVORO PER LA DEMOLIZIONE DEL SOLAIO PIANO TERRA MANICA BCC

30 g
NOLO PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONI INTEGRATIVE SOLAIO PIANO PALCO (NUOVI VANI MONTACARICHI, SETTI AGGIUNTIVI, …)

45 g

NOLO PIANO DI LAVORO PER RINFORZO SOLAIO PIANO PALCO

60 g
TRABATTELLI PER ESECUZIONE LAVORAZIONI EDILI E IMPIANTISTICHE

90 g
ESTERNI

CORSO MASSIMO (FRONTE E PENSILINA)

NOLO DI PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN FACCIATA (FRONTE E LARGHEZZA MANICA)

90 g

NOLO DI PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN FACCIATA (PENSILINA)

90 g
NOLO DI TRABATTELLI PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN FACCIATA

35 g
NOLO DI TRABATTELLI PER INTERVENTI DI FINITURA A PARETE E A SOFFITTO

120 g
MANICHE LATERALI

NOLO DI PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN FACCIATA

80 g
NOLO DI TRABATTELLI PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN FACCIATA

90 g
TORRE SCENICA

NOLO DI PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER INTERVENTI IN FACCIATA

120 g
LAVORAZIONI

OPERE STRUTTURALI

269 g
COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI E SCAVI

235 g
ATRIO-FOYER INGRESSO (PT/PI)

123 g
DEMOLIZIONE TAVOLATI INTERNI MURATURE PERIMETRALI PER REALIZZAZIONE NUOVI SETTI IN CLS ARMATO

30 g

DEMOLIZIONE AMMEZZATI E SCALE LATERALI FOYER ALTO

60 g
DEMOLIZIONE A SOLAIO PER APERTURA NUOVO LUCERNAIO

MANICA BCC E PETRARCA

216 g
FORMAZIONE SCASSI PER LA POSA DEI PILASTRI DI SOSTEGNO NUOVI SOLAI

PIANO TERRA

21 g
PIANO PRIMO

21 g
DEMOLIZIONE SOLAI ESISTENTI CORRIDOIO BCC

30 g
DEMOLIZIONI PARZIALI SOLAI DI COPERTURA

30 g
DEMOLIZIONE SOLAI PIANO PRIMO (ESECUZIONE A CONCI)

90 g
SCAVI DI APPROFONDIMENTO

DEMOLIZIONE PORZIONI DI SOLAIO PIANO TERRA

DEMOLIZIONE PORZIONE DI SOLAIO PIANO TERRA ZONA TORRE SCENICA

SCAVI DI APPROFONDIMENTO (SVUOTAMENTO FINO A QUOTA II INTERRATO

SALA PRINCIPALE E GALLERIA

157 g
DEMOLIZIONE VOLTINI 

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA SALA (INIZIO DAL BASSO PER SCARICO CONTROTERRA EX LOCALE ELETTRICO)

SCAVI DI APPROFONDIMENTO

DEMOLIZIONE SOLAIO EX LOCALE ELETTRICO (FOSSA ORCHESTRA)

TORRE SCENICA

194 g
FUORI TERRA

DEMOLIZIONE SCALA ESISTENTE IN CLS ARMATO

RIMOZIONE PASSERELLE (CON SALITA PONTEGGIO)

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI INTRADOSSO TRAVI E SOLAIO DI COPERTURA

APERTURA FOROMETRIE EFC

SMONTAGGIO GRATICCIA ESISTENTE

DEMOLIZIONI INTEGRATIVE SU SOLAIO PIANO PALCO (NUOVI CONTROVENTI E FOROMETRIE A SOLAIO)

INTERRATI

DEMOLIZIONE RAMPE TORRE SCENICA

RINFORZI E NUOVE COSTRUZIONI

ATRIO-FOYER INGRESSO

138 g
NUOVI SETTI E VANI SCALE ATRIO - MICROPALI 

NUOVI SETTI E VANI SCALE ATRIO - GETTO PARAMENTO

RINFORZI INTRADOSSALI TRAVI

RINFORZO INTRADOSSALE SOLAIO DI COPERTURA

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PENSILINA ESTERNA

MANICA BCC E PETRARCA

237 g
NUOVE PORZIONI SOLAI DI COPERTURA

30 g
NUOVO SOLAIO ZONA TORRE SCENICA (SEGUE APPOGGIO DEL PONTEGGIO TORRE SCENICA)

28 g
NUOVI SOLAI PIANO PRIMO (ESECUZIONE A CONCI)

MICROPALI NUOVI VANI SCALE (ESECUZIONE DA QUOTA PT)

ESECUZIONE NUOVI VANI SCALE CENTRALI (PIANO TERRA-PRIMO)

COMPLETAMENTO SOLAIO PIANO PRIMO IN APPOGGIO VANO SCALA

RINFORZO INTRADOSSALE DEI SOLAI DI COPERTURA

30 g
RINFORZO MASCHI MURARI MURATURE PERIMETRALI

40 g
MICROPALI NUOVI VANI SCALE (ESECUZIONE DA QUOTA PIANO II INTERRATO)

21 g

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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ID Nome attività Durata

105 ESECUZIONE NUOVI VANI SCALE 
LATO TORRE SCENICA (PIANO II 
INTERRATO-TERRA-PRIMO)

20 g

106 ESECUZIONE PORZIONE RIMANENTI
DI SOLAIO PIANO PRIMO

12 g

107 SALA PRINCIPALE - GALLERIA 147 g

108 CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI 45 g

109 RINFORZO INTRADOSSALE SOLAIO 
DI COPERTURA

60 g

110 MONTAGGIO DEL NUOVO PIANO 
GRIGLIATO)

21 g

111 NUOVO SOLAIO 
GALLERIA_ARMATURA E GETTO

21 g

112 NUOVO SOLAIO 
GALLERIA_MATURAZIONE E 
DISARMO

28 g

113 REALIZZAZIONE PLATEA E GRADONI 30 g

114 INTERVENTI NUOVA FOSSA 
ORCHESTRA (ESECUZIONE TIRANTI 
E NUOVI SETTI)

45 g

115 TORRE SCENICA 241 g

116 FUORI TERRA 241 g

117 RINFORZO ESTRADOSSALE 
SOLAI DI COPERTURA BASSI 
(STRUMENTALE APPOGGIO DEL 
PONTEGGIO DI FACCIATA)

40 g

118 CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI 25 g

119 INTERVENTI DI RINFORZO DELLE 
MURATURE

70 g

120 RINFORZO INTRADOSSALE DEL 
SOLAIO DI COPERTURA ALTO

50 g

121 MONTAGGIO TRAVI DI RINFORZO 
IN CARPENTERIA METALLICA

50 g

122 MONTAGGIO CARPENTERIE DI 
SOSTEGNO NUOVA GRATICCIA

18 g

123 RINFORZO SOLAIO PIANO PALCO 25 g

124 RINFORZO SOLAIO DI APPOGGIO 
UTA (EX-BOCCASCENA TEATRO 
SOTTSASS) E CARPENTERIE DI 
SUPPORTO

15 g

125 NUOVI SETTI - GETTO 
ELEVAZIONI IN TORRE SCENICA

20 g

126 INTERVENTO DI ALLARGAMENTO 
DEL BOCCASCENA

30 g

127 INTERRATI 55 g

128 NUOVI SETTI - MICROPALI 15 g

129 NUOVI SETTI - GETTO FINO A 
QUOTA PALCO

15 g

130 NUOVO SOLAIO INTERMEDIO E 
PIANO TERRA

40 g

131 COPERTURA 139 g

132 RINFORZI ESTRADOSSALI SOLAI DI 
COPERTURA

139 g

133 (ATRIO-FOYER) RINFORZO 
ESTRADOSSALE SOLAIO DI 
COPERTURA

45 g

134 (MANICHE BCC/PET) RINFORZO 
ESTRADOSSALE E MONTAGGIO 
CARPENTERIE DI SOSTEGNO 
UTA (MANICA BCC)

60 g

135 SALA PRINCIPALE 45 g

136 TORRE SCENICA - RINFORZI 
ESTRADOSSALI DEL SOLAIO DI 
COPERTURA

35 g

137 TORRE SCENICA - RINFORZO 
ESTRADOSSALE SOLAI DI 
COPERTURA BASSI

60 g

138 NUOVE CARPENTERIE METALLICHE 119 g

139 VARO GRANDI TRAVI DI 
RINFORZO SOLAIO DI 
COPERTURA TORRE SCENICA 
(ESECUZIONE DALL'INTERNO 
CON CONNESSIONI 
ESTRADOSSALI)

80 g

140 CENTRALI DI VENTILAZIONE SU 
MANICHE BCC/PET

30 g

141 OPERE ESTERNE 106 g

142 CUNICOLO IMPIANTISTICO 
(ATTIVITA' IN AREA DI CANTIERE 
POLITECNICO - PAD.3A)

103 g

143 ATTIVITA' PREPARATORIE IN 
AREA POLITO

13 g

144 REALIZZAZIONE DEL CUNICOLO 90 g

145 NUOVA RISERVA IDRICA (IN AREA 
CANTIERE BCC)

106 g

146 SCAVO 16 g

147 REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN
CLS ARMATO

90 g

148 OPERE EDILI 302 g

149 COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI E SCAVI 243 g

150 ATRIO-FOYER INGRESSO (PT/PI) 65 g

151 COMPLETAMENTO STRIP-OUT 
ATRIO D'INGRESSO E SCALONI

18 g

152 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 
DELL'ATRIO

21 g

153 SCAVI DI APPROFONDIMENTO 
NUOVE STRATIGRAFIE

16 g

154 COMPLETAMENTO STRIP-OUT 
FOYER ALTO (PARTI NON ESEGUITE 
IN MESSA IN SICUREZZA)

28 g

155 MANICA BCC E PETRARCA 171 g

156 COMPLETAMENTO STRIP-OUT 
PIANO PRIMO (A SEGUITO 
RIMOZIONE DEL PIANO DI LAVORO)

30 g

157 COMPLETAMENTO STRIP-OUT 
PIANO TERRA

30 g

158 COMPLETAMENTO STRIP-OUT 
PIANO I E II INTERRATO

21 g

159 SALA PRINCIPALE E GALLERIA 65 g

160 DEMOLIZIONE PARTIZIONI 
PERIMETRALI

65 g

161 TORRE SCENICA 117 g

162 FUORI TERRA 30 g

163 DEMOLIZIONE INTERNE 
STRUMENTALI AI 
CONSOLIDAMENTI

30 g

164 RIMOZIONE PLUVIALI IN 
FIBROCEMENTO

21 g

165 INTERRATO 77 g

166 COMPLETAMENTO STRIP-OUT 
PIANI INTERRATI E BONIFICHE 
FAV-AMIANTO

21 g

167 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 21 g

168 SCAVI DI APPROFONDIMENTO 
NUOVE STRATIGRAFIE

15 g

169 COPERTURE (NB: RIMOZIONI CON 
PROBABILE PRESENZA DI AMIANTO)

189 g

170 ATRIO - RIMOZIONE STRATIGRAFIE 
DI COPERTURA

21 g

171 PENSILINA - RIMOZIONE 
STRATIGRAFIE DI COPERTURA

15 g

172 MANICA PET - DEMOLIZIONE EX 
LOCALE CENTRALE TERMICA 
(BONIFICA AMIANTO COPERTURA)

21 g

173 MANCA BCC/PET - RIMOZIONE 
STRATIGRAFIE DI COPERTURA

21 g

174 SALA PRINCIPALE - RIMOZIONE 
STRATIGRAFIE DI COPERTURA

35 g

175 TORRE SCENICA - RIMOZIONE 
STRATIGRAFIE DI COPERTURA

21 g

176 TORRE SCENICA - RIMOZIONE 
STRATIGRAFIE COPERTURE BASSE 

18 g

177 NUOVE COSTRUZIONI 247 g

178 ATRIO-FOYER INGRESSO 229 g

179 INTERVENTI EDILI A PARETE 80 g

180 STRATIGRAFIE VERSO TERRA 50 g

181 PARTIZIONI E SERRAMENTI ESTERNI 40 g

182 PAVIMENTAZIONI E FINITURE 40 g

183 SERRAMENTI INTERNI, 
CONTROSOFFITTI E FINITURE DI 
COMPLETAMENTO

45 g

184 MANICA BCC E PETRARCA 55 g

185 STRATIGRAFIE VERSO TERRA 20 g

186 COIBENTAZIONE INTERNA MURI 
PERIMETRALI

20 g

187 PARTIZIONI E SERRAMENTI ESTERNI 20 g

188 PAVIMENTAZIONI E FINITURE 40 g

189 SERRAMENTI INTERNI, 
CONTROSOFFITTI E FINITURE DI 
COMPLETAMENTO

35 g

190 SALA PRINCIPALE E GALLERIA 97 g

191 PARTIZIONI PERIMETRALI SALA E 
GALLERIA

15 g

192 MONTAGGIO PLAFONI A SOFFITTO, 
TINTEGGIATURE E FINITURE

12 g

193 MONTAGGIO PLAFONI LATERALI 
(VERTICALI), TINTEGGIATURE E 
FINITURE

15 g

194 PAVIMENTAZIONE 15 g

195 SERRAMENTI INTERNI, 
TINTEGGIATURE E FINITURE DI 
COMPLETAMENTO

15 g

196 TORRE SCENICA - FUORI TERRA 152 g

197 COMPLETAMENTI EDILI 15 g

198 SERRAMENTI ESTERNI/INTERNI E 
TINTEGGIATURE FINALI

80 g

199 TORRE SCENICA - INTERRATI 55 g

200 STRATIGRAFIE VERSO TERRA 15 g

201 PARTIZIONI E SERRAMENTI INTERNI 20 g

202 PAVIMENTAZIONI E FINITURE 15 g

203 CONTROSOFFITTI E FINITURE DI 
COMPLETAMENTO

45 g

204 FACCIATE E COPERTURE 230 g

205 ATRIO - FOYER INGRESSO 71 g

206 INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI 
RIVESTIMENTI LAPIDEI (FRONTE 
E PENSILINA)

60 g

207 COIBENTAZIONE E MANTO DI 
TENUTA

35 g

208 SALA PRINCIPALE 71 g

209 COIBENTAZIONE A SOLAIO 21 g

210 STRUTTURA DI SOSPENSIONE 20 g

ESECUZIONE NUOVI VANI SCALE LATO TORRE SCENICA (PIANO II INTERRATO-TERRA-PRIMO)

20 g
ESECUZIONE PORZIONE RIMANENTI DI SOLAIO PIANO PRIMO

12 g
SALA PRINCIPALE - GALLERIA

147 g
CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI

RINFORZO INTRADOSSALE SOLAIO DI COPERTURA

MONTAGGIO DEL NUOVO PIANO GRIGLIATO)

NUOVO SOLAIO GALLERIA_ARMATURA E GETTO

NUOVO SOLAIO GALLERIA_MATURAZIONE E DISARMO

REALIZZAZIONE PLATEA E GRADONI

INTERVENTI NUOVA FOSSA ORCHESTRA (ESECUZIONE TIRANTI E NUOVI SETTI)

TORRE SCENICA

241 g
FUORI TERRA

241 g
RINFORZO ESTRADOSSALE SOLAI DI COPERTURA BASSI (STRUMENTALE APPOGGIO DEL PONTEGGIO DI FACCIATA)

40 g

CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI

INTERVENTI DI RINFORZO DELLE MURATURE

RINFORZO INTRADOSSALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALTO

MONTAGGIO TRAVI DI RINFORZO IN CARPENTERIA METALLICA

MONTAGGIO CARPENTERIE DI SOSTEGNO NUOVA GRATICCIA

RINFORZO SOLAIO PIANO PALCO

RINFORZO SOLAIO DI APPOGGIO UTA (EX-BOCCASCENA TEATRO SOTTSASS) E CARPENTERIE DI SUPPORTO

NUOVI SETTI - GETTO ELEVAZIONI IN TORRE SCENICA

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DEL BOCCASCENA

INTERRATI

55 g
NUOVI SETTI - MICROPALI

NUOVI SETTI - GETTO FINO A QUOTA PALCO

NUOVO SOLAIO INTERMEDIO E PIANO TERRA

COPERTURA

139 g
RINFORZI ESTRADOSSALI SOLAI DI COPERTURA

139 g
(ATRIO-FOYER) RINFORZO ESTRADOSSALE SOLAIO DI COPERTURA

45 g
(MANICHE BCC/PET) RINFORZO ESTRADOSSALE E MONTAGGIO CARPENTERIE DI SOSTEGNO UTA (MANICA BCC)

60 g

SALA PRINCIPALE

TORRE SCENICA - RINFORZI ESTRADOSSALI DEL SOLAIO DI COPERTURA

35 g
TORRE SCENICA - RINFORZO ESTRADOSSALE SOLAI DI COPERTURA BASSI

60 g
NUOVE CARPENTERIE METALLICHE

119 g
VARO GRANDI TRAVI DI RINFORZO SOLAIO DI COPERTURA TORRE SCENICA (ESECUZIONE DALL'INTERNO CON CONNESSIONI ESTRADOSSALI)

80 g

CENTRALI DI VENTILAZIONE SU MANICHE BCC/PET

OPERE ESTERNE

106 g

08/01 20/04
CUNICOLO IMPIANTISTICO (ATTIVITA' IN AREA DI CANTIERE POLITECNICO - PAD.3A)

103 g
ATTIVITA' PREPARATORIE IN AREA POLITO

13 g
REALIZZAZIONE DEL CUNICOLO

90 g
NUOVA RISERVA IDRICA (IN AREA CANTIERE BCC)

106 g
SCAVO

REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CLS ARMATO

OPERE EDILI

COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI E SCAVI

ATRIO-FOYER INGRESSO (PT/PI)

65 g
COMPLETAMENTO STRIP-OUT ATRIO D'INGRESSO E SCALONI

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DELL'ATRIO

SCAVI DI APPROFONDIMENTO NUOVE STRATIGRAFIE

COMPLETAMENTO STRIP-OUT FOYER ALTO (PARTI NON ESEGUITE IN MESSA IN SICUREZZA)

MANICA BCC E PETRARCA

171 g
COMPLETAMENTO STRIP-OUT PIANO PRIMO (A SEGUITO RIMOZIONE DEL PIANO DI LAVORO)

COMPLETAMENTO STRIP-OUT PIANO TERRA

COMPLETAMENTO STRIP-OUT PIANO I E II INTERRATO

SALA PRINCIPALE E GALLERIA

DEMOLIZIONE PARTIZIONI PERIMETRALI

TORRE SCENICA

117 g
FUORI TERRA

DEMOLIZIONE INTERNE STRUMENTALI AI CONSOLIDAMENTI

RIMOZIONE PLUVIALI IN FIBROCEMENTO

INTERRATO

COMPLETAMENTO STRIP-OUT PIANI INTERRATI E BONIFICHE FAV-AMIANTO

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE

SCAVI DI APPROFONDIMENTO NUOVE STRATIGRAFIE

COPERTURE (NB: RIMOZIONI CON PROBABILE PRESENZA DI AMIANTO)

189 g
ATRIO - RIMOZIONE STRATIGRAFIE DI COPERTURA

PENSILINA - RIMOZIONE STRATIGRAFIE DI COPERTURA

MANICA PET - DEMOLIZIONE EX LOCALE CENTRALE TERMICA (BONIFICA AMIANTO COPERTURA)

MANCA BCC/PET - RIMOZIONE STRATIGRAFIE DI COPERTURA

SALA PRINCIPALE - RIMOZIONE STRATIGRAFIE DI COPERTURA

TORRE SCENICA - RIMOZIONE STRATIGRAFIE DI COPERTURA

TORRE SCENICA - RIMOZIONE STRATIGRAFIE COPERTURE BASSE 

18 g
NUOVE COSTRUZIONI

247 g
ATRIO-FOYER INGRESSO

229 g
INTERVENTI EDILI A PARETE

STRATIGRAFIE VERSO TERRA

PARTIZIONI E SERRAMENTI ESTERNI

PAVIMENTAZIONI E FINITURE

SERRAMENTI INTERNI, CONTROSOFFITTI E FINITURE DI COMPLETAMENTO

MANICA BCC E PETRARCA

55 g
STRATIGRAFIE VERSO TERRA

COIBENTAZIONE INTERNA MURI PERIMETRALI

PARTIZIONI E SERRAMENTI ESTERNI

PAVIMENTAZIONI E FINITURE

SERRAMENTI INTERNI, CONTROSOFFITTI E FINITURE DI COMPLETAMENTO

SALA PRINCIPALE E GALLERIA

97 g
PARTIZIONI PERIMETRALI SALA E GALLERIA

MONTAGGIO PLAFONI A SOFFITTO, TINTEGGIATURE E FINITU

MONTAGGIO PLAFONI LATERALI (VERTICALI), TINTEGGIATURE E FINITURE

PAVIMENTAZIONE

SERRAMENTI INTERNI, TINTEGGIATURE E FINITURE DI COMPLETAMENTO

TORRE SCENICA - FUORI TERRA

152 g
COMPLETAMENTI EDILI

SERRAMENTI ESTERNI/INTERNI E TINTEGGIATURE FINALI

TORRE SCENICA - INTERRATI

55 g
STRATIGRAFIE VERSO TERRA

PARTIZIONI E SERRAMENTI INTERNI

PAVIMENTAZIONI E FINITURE

CONTROSOFFITTI E FINITURE DI COMPLETAMENTO

FACCIATE E COPERTURE

230 g
ATRIO - FOYER INGRESSO

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI (FRONTE E PENSILINA)

COIBENTAZIONE E MANTO DI TENUTA

SALA PRINCIPALE

COIBENTAZIONE A SOLAIO

STRUTTURA DI SOSPENSIONE

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36

GE 00 FA 001
TEATRO NUOVO - CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

EMISSIONE: MAGGIO 2024  -APPROVAZIONE  PFTE

Pagina 2 File: PE consegna - Agg Luglio 2025_per stampa



ID Nome attività Durata

211 RIVESTIMENTI METALLICI 40 g

212 MANICA BCC E PETRARCA 230 g

213 MANICA BCC - NUOVO SOLAIO 
ZONA TORRE SCENICA - 
MEMBRANA DI SICUREZZA PER 
APPOGGIO PONTEGGIO

15 g

214 COIBENTAZIONE ESTERNA 
(CAPPOTTO A SECCO)

20 g

215 COIBENTAZIONE E MANTI DI 
TENUTA

15 g

216 RIVESTIMENTI METALLICI 20 g

217 TORRE SCENICA 117 g

218 MANICA BCC - NUOVO SOLAIO 
ZONA TORRE SCENICA - 
MEMBRANA DI SICUREZZA PER 
APPOGGIO PONTEGGIO

18 g

219 POSA EFC 15 g

220 COIBENTAZIONE ESTERNA 
(CAPPOTTO A SECCO)

90 g

221 COIBENTAZIONE E MANTI DI 
TENUTA COPERTURA ALTA

21 g

222 COIBENTAZIONE E MANTI DI 
TENUTA COPERTURA BASSA

21 g

223 OPERE ESTERNE 25 g

224 OPERE EDILI DI CUNICOLO 
IMPIANTI

20 g

225 OPERE EDILI DI RISERVA IDRICA 25 g

226 IMPIANTI MECCANICI 303 g

227 COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI 
IMPIANTISTICHE

243 g

228 ATRIO- FOYER INGRESSO 28 g

229 MANICHE LATERALI (PT) 21 g

230 MANICHE LATERALI (P.INT) 12 g

231 TORRE SCENICA - FUORI TERRA 21 g

232 TORRE SCENICA - INTERRATI 21 g

233 NUOVE COSTRUZIONI 303 g

234 GENERALI 145 g

235 DORSALI PRINCIPALI 140 g

236 CENTRALE DI VENTILAZIONE SU 
COPERTURA MANICHE BCC/PET

15 g

237 CENTRALI DI VENTILAZIONE SALE 
PICCOLE ("RIDOTTI") MANICHE 
BCC/PET

40 g

238 CENTRALE DI VENTILAZIONE 
INTERRATO TORRE SCENICA

40 g

239 ATRIO-FOYER INGRESSO 229 g

240 TERMICO-IDRICO 65 g

241 ANTINCENDIO 140 g

242 VENTILAZIONE 180 g

243 MANICA BCC E PETRARCA 155 g

244 TERMICO-IDRICO 30 g

245 ANTINCENDIO 80 g

246 VENTILAZIONE 140 g

247 SALA PRINCIPALE - GALLERIA 104 g

248 TERMICO-IDRICO 15 g

249 ANTINCENDIO 45 g

250 VENTILAZIONE - SUPERIORE 45 g

251 VENTILAZIONE - INFERIORE (SOTTO 
GRADONI)

80 g

252 TORRE SCENICA - FUORI TERRA 150 g

253 TERMICO-IDRICO 15 g

254 ANTINCENDIO 120 g

255 VENTILAZIONE 90 g

256 TORRE SCENICA - INTERRATI 40 g

257 TERMICO-IDRICO 30 g

258 ANTINCENDIO 40 g

259 VENTILAZIONE 30 g

260 RETI DI SCARICO 181 g

261 NUOVA RETE FOGNATURE NERE 
(REIMPIEGO ALLACCI ESISTENTI)

85 g

262 NUOVA RETE PLUVIALI (REIMPIEGO 
ALLACCI ESISTENTI)

90 g

263 OPERE ESTERNE 50 g

264 RETI DI SCARICO SISTEMAZIONI 
ESTERNE

15 g

265 CUNICOLO 21 g

266 NUOVA RISERVA IDRICA 
(ALLESTIMENTO)

35 g

267 IMPIANTI ELETTRICI 301 g

268 COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI 
IMPIANTISTICHE

236 g

269 ATRIO- FOYER INGRESSO 21 g

270 MANICHE LATERALI (PT) 35 g

271 MANICHE LATERALI (P.INT) 45 g

272 TORRE SCENICA - FUORI TERRA 21 g

273 TORRE SCENICA - INTERRATI 21 g

274 NUOVE COSTRUZIONI 301 g

275 GENERALI 200 g

276 DORSALI PRINCIPALI 200 g

277 CENTRALE DI VENTILAZIONE SU 
COPERTURA MANICHE BCC/PET

120 g

278 CENTRALE DI VENTILAZIONE 
INTERRATO TORRE SCENICA

90 g

279 NUOVA CABINA ELETTRICA E 
LOCALE QUADRI (INTERRATO 
TORRE SCENICA)

90 g

280 ATRIO-FOYER INGRESSO 229 g

281 FM 18 g

282 SPECIALI 50 g

283 ILLUMINAZIONE 120 g

284 MANICA BCC E PETRARCA 247 g

285 FM 90 g

286 SPECIALI 90 g

287 ILLUMINAZIONE 210 g

288 SALA PRINCIPALE - GALLERIA 126 g

289 FM 30 g

290 SPECIALI 120 g

291 ILLUMINAZIONE - DORSALI INTERNE 40 g

292 ILLUMINAZIONE SUPERIORE 
(INTEGRATA PLAFONE)

40 g

293 TORRE SCENICA - FUORI TERRA 195 g

294 FM 15 g

295 SPECIALI 90 g

296 ILLUMINAZIONE 180 g

297 TORRE SCENICA - INTERRATI 180 g

298 FM 30 g

299 SPECIALI 120 g

300 ILLUMINAZIONE 180 g

301 OPERE ESTERNE 91 g

302 ILLUMINAZIONE ESTERNA 10 g

303 CUNICOLO IMPIANTISTICO 55 g

304 NUOVA RISERVA IDRICA 85 g

305 SISTEMAZIONI ESTERNE 96 g

306 FRONTE CORSO MASSIMO 25 g

307 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI 
ESISTENTI

10 g

308 SISTEMAZIONI ESTERNE 15 g

309 CORRIDOIO BCC 67 g

310 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI 
ESISTENTI

13 g

311 SISTEMAZIONI ESTERNE 28 g

312 VIA PETRARCA 15 g

313 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI 
ESISTENTI

10 g

314 SISTEMAZIONI ESTERNE 15 g

315 TNT - COLLAUDI E PROVE 
FUNZIONALI

140 g

316 PROVE FUNZIONALI 140 g

RIVESTIMENTI METALLICI

MANICA BCC E PETRARCA

230 g

MANICA BCC - NUOVO SOLAIO ZONA TORRE SCENICA - MEMBRANA DI SICUREZZA PER APPOGGIO PONTEGGIO
15 g

COIBENTAZIONE ESTERNA (CAPPOTTO A SECCO)

COIBENTAZIONE E MANTI DI TENUTA

RIVESTIMENTI METALLICI

TORRE SCENICA

117 g
MANICA BCC - NUOVO SOLAIO ZONA TORRE SCENICA - MEMBRANA DI SICUREZZA PER APPOGGIO PONTEGGIO

18 g

POSA EFC

COIBENTAZIONE ESTERNA (CAPPOTTO A SECCO)

COIBENTAZIONE E MANTI DI TENUTA COPERTURA ALTA

COIBENTAZIONE E MANTI DI TENUTA COPERTURA BASSA

OPERE ESTERNE

OPERE EDILI DI CUNICOLO IMPIANTI

OPERE EDILI DI RISERVA IDRICA

IMPIANTI MECCANICI

303 g
COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI IMPIANTISTICHE

243 g
ATRIO- FOYER INGRESSO

MANICHE LATERALI (PT)

MANICHE LATERALI (P.INT)

TORRE SCENICA - FUORI TERRA

TORRE SCENICA - INTERRATI

NUOVE COSTRUZIONI

303 g
GENERALI

145 g
DORSALI PRINCIPALI

CENTRALE DI VENTILAZIONE SU COPERTURA MANICHE BCC/PET

CENTRALI DI VENTILAZIONE SALE PICCOLE ("RIDOTTI") MANICHE BCC/PET

CENTRALE DI VENTILAZIONE INTERRATO TORRE SCENICA

40 g
ATRIO-FOYER INGRESSO

229 g
TERMICO-IDRICO

ANTINCENDIO

VENTILAZIONE

MANICA BCC E PETRARCA

155 g
TERMICO-IDRICO

ANTINCENDIO

VENTILAZIONE

SALA PRINCIPALE - GALLERIA

104 g
TERMICO-IDRICO

ANTINCENDIO

VENTILAZIONE - SUPERIORE

VENTILAZIONE - INFERIORE (SOTTO GRADONI)

TORRE SCENICA - FUORI TERRA

TERMICO-IDRICO

ANTINCENDIO

VENTILAZIONE

TORRE SCENICA - INTERRATI

TERMICO-IDRICO

ANTINCENDIO

VENTILAZIONE

RETI DI SCARICO

NUOVA RETE FOGNATURE NERE (REIMPIEGO ALLACCI ESISTENTI)

NUOVA RETE PLUVIALI (REIMPIEGO ALLACCI ESISTENTI)

OPERE ESTERNE

RETI DI SCARICO SISTEMAZIONI ESTERNE

CUNICOLO

NUOVA RISERVA IDRICA (ALLESTIMENTO)

IMPIANTI ELETTRICI

301 g
COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI IMPIANTISTICHE

236 g
ATRIO- FOYER INGRESSO

MANICHE LATERALI (PT)

MANICHE LATERALI (P.INT)

TORRE SCENICA - FUORI TERRA

TORRE SCENICA - INTERRATI

NUOVE COSTRUZIONI

301 g
GENERALI

200 g
DORSALI PRINCIPALI

CENTRALE DI VENTILAZIONE SU COPERTURA MANICHE BCC/PET

CENTRALE DI VENTILAZIONE INTERRATO TORRE SCENICA

NUOVA CABINA ELETTRICA E LOCALE QUADRI (INTERRATO TORRE SCENICA)

ATRIO-FOYER INGRESSO

229 g
FM

SPECIALI

ILLUMINAZIONE

MANICA BCC E PETRARCA

247 g
FM

SPECIALI

ILLUMINAZIONE

SALA PRINCIPALE - GALLERIA

126 g
FM

SPECIALI

ILLUMINAZIONE - DORSALI INTERNE

ILLUMINAZIONE SUPERIORE (INTEGRATA PLAFONE)

TORRE SCENICA - FUORI TERRA

195 g
FM

SPECIALI

ILLUMINAZIONE

TORRE SCENICA - INTERRATI

180 g
FM

SPECIALI

ILLUMINAZIONE

OPERE ESTERNE

91 g
ILLUMINAZIONE ESTERNA

CUNICOLO IMPIANTISTICO

NUOVA RISERVA IDRICA

SISTEMAZIONI ESTERNE

FRONTE CORSO MASSIMO

25 g
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

SISTEMAZIONI ESTERNE

CORRIDOIO BCC

67 g
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

SISTEMAZIONI ESTERNE

VIA PETRARCA

15 g
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

SISTEMAZIONI ESTERNE

TNT - COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI

140 g
PROVE FUNZIONALI

140 g
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