
SCAVO PRELIMINARE (RIPROFILATURA DEL TERRENO)
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SEZIONE TIPO (FASI 1.2,1.3 ,1.4)
SCALA 1:2002

PANNELLI DIAFRAMMI1.5
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(PERFORAZIONE TIPO ODEX)
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sp. 7.1 mm
PASSO 40 cm
L=6 m

SETTI TEMPORANEI
1.5

SEZIONE TIPO (FASI 1.2,1.3 ,1.4)
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SCAVO PRELIMINARE (RIPROFILATURA DEL TERRENO)
SCALA 1:506
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FASE 1 -  OPERAZIONI PRELIMINARI - ESECUZIONE
MICROPALI E DIAFRAMMI

1.1 Operazioni preliminari, deviazione viabilità, deviazioni pubblici servizi, bonifica ordigni bellici
superficiale e profonda, rimozione e potatura alberi.

1.2 Rimozione della pavimentazione esistente, esecuzione del prescavo secondo le indicazioni della
Soprintendenza archeologica della Regione Piemonte.

1.3  Esecuzione degli scavi preliminari, sbancamenti e/o realizzazione delle paratie di micropali laddove
necessario per la prossimita' di edifici e altre strutture interferenti (operazioni controllate secondo le
indicazioni della Soprintendenza archeologica)

1.4 Esecuzione dei cordoli guida per i pannelli di paratia del corpo stazione.

1.5 Esecuzione dei pannelli di paratia perimetrali del corpo stazione e delle barrette temporanee interne.
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Schema fasi costruttive Tav. 1/3
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NOTE
1. Le fasi descritte, le geometrie proposte per i prescavi, le posizioni e geometrie delle asole di calaggio

materiali, sono suscettibili di modifiche in funzione di esigenze logistiche di cantiere. 

2. Le rampe di accesso agli scavi saranno definite nella successiva fase progettuale in funzione degli
studi di cantierizzazione.

3. Le lavorazioni relative agli accessi di stazione possono essere anticipate in funzione di esigenze
logistiche di cantierizzazione (disponibilità di aree, configurazione dell'area di cantiere, deviazione
del traffico etc.). Tali lavorazioni possono procedere in parallelo alle realizzazioni delle strutture
interne di stazione . Le operazioni di esecuzione dei micropali a supporto degli scavi degli accessi
possono precedere quelle degli scavi di stazione.

4. I dettagli delle lavorazioni relative agli accessi di stazione e vani tecnici superficiali sono mostrate
nelle tavole:
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