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CRONOPROGRAMMA SCUOLA MATERNA "BORGARELLO"

Fasi di
lavoro

Tipo intervento

Tempo necessario

allo svolgimento

dell'intervento in
giorni solari
continuativi

Quadri

Q. Protezione di Arrivo

Q. Generale Distribuzione

Q. Piano Terra zona A

Q. Piano Terra zona B

Posa-installazione,

Q. lllum. Esterna

collegamento linee

Q. Cucina

Q. Servizi

17

Distribuzione Principali e
Colonne Montanti

Posa-installazione

13

Piano Sseminterrato

Loc. Vespaio

Loc. Quadri Elettrici

Posa-instailazione

Loc. Deposito

Piano Terra

Corridoio

Loc. Cucina

Loc. Laboratorio 1

Loc. Laboratorio 2

Loc. Ufficio

loc. Direzione

Loc. Servizi 1

Loc. Servizi 2

Loc. Attivita Libere 1

Posa-installazione

Loc. Attivita Libere 2

Loc. Attivita Libere 3

Loc. Attivita Libere 4

Loc. Attivita Ordinate 1

Loc. Attivita Ordinate 2

Loc. Attivita Ordinate 3

Loc. Attivita Ordinate 4

Loc. Attivita Ordinate 5

Loc. Attivita Ordinate 6

41

Imp. Esterno

Illluminazione

Imp. Terra

Posa-installazione

15

Vvarie

Alloggio custode

Imp. Telefonico / Interfonico

Videocitofonico

Antenna TV

Posa-installazione

Rivelazione Fumi

Chiamata Esterna

Smantellamenti

23
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