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BORGO MEDIEVALE 

RESTAURO DEL BORGO MESI
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ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Impianto di cantiere, recinzioni, pulizia aree 2 3 3

CENTRALE TECNOLOGICA

BOB -consegna del DUB al 5° Reparto Infrastrutture  0

BOB-allestimento area cantiere di bonifica 0

Bonifica Bellica 4 3 3 3 3

Restituzione dell'area 3 3 3 3

Scavi e rinterri 5 3 3 3 3 3

Opere strutturali 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Dorsale verso il fiume- pozzetti di salto 1 3

Realizzazione della cabina MT/BT 4 3 3 3 3

Installazione impianti centrale tecnologica 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

VIA MAESTRA- AREE ESTERNE

Smontaggio pavimenti 4 3 3 3 3

Scavi tecnologici e smantellamento impianti 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Impianti meccanici di distribuzione e scarico 5 3 3 3 3 3

Reinterri 4 3 3 3 3

Ripristino pavimentazione 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Adeguamento Locale Contattore 4 3 3 3 3

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 8 3 3 3 3 3 3 3 3

SAN GIORGIO

Smantellamento impianti 2 3 3

Demolizioni e smontaggio serramenti esterni 2 3 3

Apertura vano ascensore esistente 1 2

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 5 4 4 4 4 4

Opere di restauro superficiale 8 4 4 4 4 4 4 4 4

Impianto ascensore 3 3 3 3

Impianto termico e condizionamento 4 3 3 3 3

Impianto di ventilazione 2 3 3

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico 1 3

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CASA CORTE DI AVIGLIANA

Bonifica amianto(casa custode) - consegna e approv.del Piano Lavoro 0 0 0 0 0

Bonifica amianto - allestimento del cantiere 3 3 3

Bonifica Amianto 4 3 3

Bonifica Amianto - restituibilità dell'area 3 3 3 3 3 3 3

Opere provvisionali- ponteggi- impalcati- puntell 8 3 3 3 3 3 3 3 3

Smantellamento impianti 2 3 3

Demolizioni, scavi fond e rimozioni edili 6 3 3 3 3 3 3

Opere strutturali- nuovi solai acciaio-legno 10 3 3 6 6 3 3 3 3

Opere strutturali- nuova scala in legno 4 3 3 3 3

Sostituzione tavolato balconi corte 2 3 3

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Opere di restauro superficiale 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Impianto termico e condizionamento 3 3 3 3

Impianto di ventilazione 1 3

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico 2 3 3

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CAFFETTERIA - CASA DI MONDOVI

Opere provvisionali- ponteggi- impalcati- puntell 4 3 3 3 3

Smantellamento impianti 1 3

Demolizioni, scavi fond e rimozioni edili 2 3 3

Opere strutturali- fond speciali (micropali) 4 3 3 3 3

Opere strutturali- nuovo vano ascensore c.a. 3 3 3 3

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 3 3 3 3

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 3 4 4 4

Opere di restauro superficiale 5 4 4 4 4 4

Impianto ascensore 3 3 3 3

Impianto termico e condizionamento 1 3

Impianto di ventilazione 1 3

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico-bagni 4 3 3 3 3

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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