



**Politecnico  
di Torino**

Politecnico di Torino - Direzione PROGES  
Corso Duca degli Abruzzi, 24 -10129 - Torino

ID\_Intervento  
Sub\_Intervento

**PIATTAFORMA AEROSPAZIO  
Lotto 1: lavori di demolizioni e scavi**

000162\_01NC\_TO\_MARXXX\_COMPLEXO  
003\_DEMOLIZIONI

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

Modello\_M03\_CARTIGLIO\_REV\_004\_30/09/2021

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DIREZIONE PROGETTAZIONE, EDILIZIA E SICUREZZA**

Ing. Marcello COATTO

**CONCEPT E LINEE PROGETTUALI**



**MASTERPLAN  
DI ATENE0**

Prof. Arch. Antonio De Rossi  
(coordinatore)

Arch. Phd Carlo Deregibus  
(Project Manager)

G.Bonini, E.Cavaglioni,  
A.Craveri, F.Maccarrone, F.Roveri

**RESP. PROGETTO E COORDINAMENTO**

Sidoti Engineering S.r.l.

Via Borgo Garibaldi, 33  
00041 Albano Laziale (RM)

Arch. Antonio Lanza Cariccio

Albo degli Architetti e PPC della Prov. di Messina n°1305

**PROGETTO ARCHITETTONICO**

Sidoti Engineering S.r.l.

Via Borgo Garibaldi, 33  
00041 Albano Laziale (RM)

Arch. Sara Patrignani

Albo degli Architetti e PPC della Prov. di Roma n°A24668

**PROGETTO STRUTTURALE**

Sidoti Engineering S.r.l.

Via Borgo Garibaldi, 33  
00041 Albano Laziale (RM)

Ing. Simone Senzacqua

Albo degli Ingegneri della Prov. di Fermo n°593

**GEOLOGIA E ASPETTI AMBIENTALI**

Sidoti Engineering S.r.l.

Via Borgo Garibaldi, 33  
00041 Albano Laziale (RM)

Dott.Geol. Pierluigi Anasparri

Albo dei Geologi della Regione Marche n°773

**PROGETTO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

Sidoti Engineering S.r.l.

Via Borgo Garibaldi, 33  
00041 Albano Laziale (RM)

Arch. Sara Patrignani

Albo degli Architetti e PPC della Prov. di Roma n°A24668

**ARCHEOLOGIA**

Sidoti Engineering S.r.l.

Via Borgo Garibaldi, 33  
00041 Albano Laziale (RM)

Dott. Fabio Nieddu

Elenco nazionale per l'Archeologia Preventiva n°972

**REVISIONI**

N°	Descrizione	Data
00	PRIMA EMISSIONE	2023/07/14
02	SECONDA REVISIONE	2023/08/16

Redazione	Verifica	Approvazione
B. LOPRETE	S. PATRIGNANI	S. PATRIGNANI

Nome file	09_000162_003_FTE_TESTALINO.dwg
-----------	---------------------------------

File stile di stampa (ctb)	000000_000_STG_CAD_CTB_2014-standard_edilizia
----------------------------	---

Codice Elaborato	Scala
------------------	-------

000162_003_FTE_ELГ_CRP_000_02	-
-------------------------------	---

Titolo Elaborato	N° Elaborato
<b>CRONOPROGRAMMA</b>	<b>ELG CRP 000</b>

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI E LAVORAZIONI	PROGRAMMA TEMPORALE (IN SETTIMANE)																													
	TEMPO TOTALE DI ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI DECORRENTE DALLA CONSEGNA LAVORI = MAX 150 GG SOLARI E CONSECUTIVI																													
	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
mesi	1			2			3			4			5			6			7			8								
Approvazione progetto esecutivo e acquisizione Pareri	█	█																												
Gara e Aggiudicazione Lavori			█	█																										
Consegna ed inizio dei lavori Allestimento cantiere					█	█	█																							
SAL 25%									█	█	█																			
SAL 50%												█	█	█																
SAL 75%																		█	█	█										
SAL 100%																														
Collaudo dei lavori (certificato di regolare esecuzione)																														█

