

# PROGRAMMA INTEGRATO

art. 18 Legge 203/91

## MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTO RESIDENZIALE - ASPI IN CORSO MARCHE - STRADA DELLA PRONDA A TORINO - D.P.G.R. n.4 del 30/1/07

### ALL. 9/4 PIANO DI FATTIBILITA' AMMINISTRATIVA (CRONOPROGRAMMA)

Progetto: ARCH. MARCO GAROSI - Via Carmagnola, 9/A - Torino

Consorzio attuatore: CONSORZIO MONGINEVRO - Soc. Consortile a.r.l. -  
Via Perrone, 3bis - Torino

Progetto di modifica all'Accordo di Programma


Maggio 2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE



Allegato approvato con  
ACCORDO DI PROGRAMMA  
legge 142/90  
Adottato definitivamente con  
D.P.G.R. n. 4 del 30/1/07

CITTA' DI TORINO  
Delibera del C.C. n. 232 del 11/12/06  
DI RATIFICA AI SENSI DEL 5° COMMA  
ART. 27 LEGGE 142/90



| ID  | Nome attività  | Durata | Inizio       | Fine         | Prato      |
|-----|--|--------|--------------|--------------|------------|
| 1   | PROGRAMMA INTEGRATO  | 3802 g | mar 01/11/11 | mar 29/03/22 |            |
| 2   | STRUTTURAZIONE URBANISTICA   | 366 g  | mar 15/05/12 | mar 15/05/13 |            |
| 3   | PRESENTAZIONE ELABORATI DEL PROGRAMMA INTEGRATO E PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 1 g    | gio 13/09/12 | gio 13/09/12 | 3F1-120 g  |
| 4   | STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA  | 30 g   | sab 12/01/13 | dom 10/02/13 | 4F1-120 g  |
| 5   | CESSIONE DI TUTTE LE AREE AL COMUNE - COMPENSAZIONI  | 1 g    | dom 12/09/13 | dom 12/09/13 | 5F1-90 g   |
| 6   | ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA  | 2 g    | mar 14/05/13 | mar 14/05/13 | 6          |
| 7   | CONCORDATO D'USO PER LE AREE DA URBANIZZARE  | 1 g    | mar 15/05/13 | mar 15/05/13 | 7          |
| 8   | ATTIVITA' EDILIZIA   | 3241 g | mar 15/05/13 | mar 29/03/22 | 7          |
| 9   | EDILIZIA SOVVENZIONATA   | 1192 g | mar 15/05/13 | gio 18/08/16 |            |
| 10  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 10 g   | mar 15/05/13 | ven 24/05/13 |            |
| 11  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | mar 04/09/13 | sab 02/11/13 | 81         |
| 12  | GARA D'APPALTO   | 90 g   | dom 03/11/13 | ven 31/01/14 | 12         |
| 13  | CANTIERIZZAZIONE   | 890 g  | sab 01/02/14 | sab 09/07/16 | 13         |
| 14  | COLLAUDO   | 40 g   | dom 10/07/16 | gio 18/08/16 | 14         |
| 15  | EDILIZIA AGEVOLATA   | 970 g  | mar 15/05/13 | sab 09/01/16 |            |
| 16  | LOTTO 2  | 970 g  | mar 15/05/13 | sab 09/01/16 |            |
| 17  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 90 g   | mar 15/05/13 | lun 12/08/13 |            |
| 18  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | mar 13/08/13 | lun 11/10/13 | 18         |
| 19  | CANTIERIZZAZIONE   | 780 g  | mar 12/10/13 | lun 30/11/15 | 19,63      |
| 20  | COLLAUDO   | 40 g   | mar 01/12/15 | sab 09/01/16 | 20         |
| 21  | EDILIZIA LIBERA  | 3241 g | mar 15/05/13 | mar 29/03/22 |            |
| 22  | LOTTO 1  | 930 g  | mar 15/05/13 | lun 30/11/15 |            |
| 23  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 90 g   | mar 15/05/13 | lun 12/08/13 |            |
| 24  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | mar 13/08/13 | ven 11/10/13 | 24         |
| 25  | CANTIERIZZAZIONE   | 780 g  | mar 12/10/13 | lun 30/11/15 | 25,63      |
| 26  | LOTTO 3  | 982 g  | mar 15/05/13 | gio 21/01/16 |            |
| 27  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 90 g   | mar 15/05/13 | lun 12/08/13 |            |
| 28  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | mar 04/09/13 | sab 02/11/13 | 28,69      |
| 29  | CANTIERIZZAZIONE   | 810 g  | dom 03/11/13 | gio 21/01/16 | 29         |
| 30  | LOTTO 4  | 940 g  | mar 18/09/18 | mar 14/04/21 |            |
| 31  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 30 g   | mar 18/09/18 | mar 17/10/18 | 46         |
| 32  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | gio 18/10/18 | dom 32/69    |            |
| 33  | CANTIERIZZAZIONE   | 850 g  | lun 17/12/18 | mar 14/04/21 | 33         |
| 34  | LOTTO 5  | 890 g  | lun 15/05/17 | lun 21/10/19 |            |
| 35  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 30 g   | lun 15/05/17 | mar 13/06/17 |            |
| 36  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | mar 14/06/17 | sab 12/08/17 | 36,75      |
| 37  | CANTIERIZZAZIONE   | 800 g  | dom 13/08/17 | lun 21/10/19 | 37         |
| 38  | LOTTO 6  | 1023 g | mar 15/05/13 | mar 01/03/16 |            |
| 39  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 30 g   | mar 15/05/13 | gio 13/06/13 |            |
| 40  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | mar 04/09/13 | sab 02/11/13 | 40,69      |
| 41  | CANTIERIZZAZIONE   | 850 g  | dom 03/11/13 | mar 01/03/16 | 41         |
| 42  | LOTTO 7  | 930 g  | mar 02/03/16 | lun 17/09/18 |            |
| 43  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 30 g   | mar 02/03/16 | gio 31/03/16 | 42         |
| 44  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | gio 01/04/16 | lun 30/05/16 | 44,69      |
| 45  | CANTIERIZZAZIONE   | 840 g  | mar 31/05/16 | lun 17/09/18 | 45         |
| 46  | LOTTO 8  | 890 g  | mar 22/10/19 | mar 29/03/22 |            |
| 47  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 30 g   | mar 22/10/19 | mar 20/11/19 | 38         |
| 48  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | gio 21/11/19 | dom 48/75    |            |
| 49  | CANTIERIZZAZIONE   | 800 g  | lun 20/01/20 | mar 29/03/22 | 49         |
| 50  | LOTTO 10   | 960 g  | dom 10/07/16 | dom 24/02/19 |            |
| 51  | RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE  | 90 g   | dom 10/07/16 | ven 07/03/16 | 14         |
| 52  | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   | 60 g   | sab 08/07/16 | mar 06/12/16 | 52,81      |
| 53  | CANTIERIZZAZIONE   | 810 g  | mar 07/12/16 | dom 53       | 24/02/19   |
| 54  | OPERE DI URBANIZZAZIONE  | 3672 g | mar 01/11/11 | ven 19/11/21 |            |
| 55  | PROGETTO ESECUTIVO   | 673 g  | mar 01/11/11 | mar 03/09/13 |            |
| 56  | LOTTO A  | 235 g  | sab 12/01/13 | mar 03/09/13 |            |
| 57  | PRESENTAZIONE  | 90 g   | sab 12/01/13 | gio 11/04/13 | 4F1-120 g  |
| 58  | 1° CONFERENZA DI SERVIZI   | 45 g   | ven 12/04/13 | dom 26/05/13 | 59         |
| 59  | INTEGRAZIONI   | 40 g   | lun 27/05/13 | ven 05/07/13 | 60         |
| 60  | 2° CONFERENZA DI SERVIZI   | 30 g   | sab 06/07/13 | dom 04/08/13 | 61         |
| 61  | DELIBERA DI APPROVAZIONE   | 30 g   | lun 05/08/13 | mar 03/09/13 | 62         |
| 62  | LOTTO B  | 235 g  | sab 12/01/13 | mar 03/09/13 |            |
| 63  | PRESENTAZIONE  | 90 g   | sab 12/01/13 | gio 11/04/13 | 4F1-120 g  |
| 64  | 1° CONFERENZA DI SERVIZI   | 45 g   | ven 12/04/13 | dom 26/05/13 | 65         |
| 65  | INTEGRAZIONI   | 40 g   | lun 27/05/13 | ven 05/07/13 | 66         |
| 66  | 2° CONFERENZA DI SERVIZI   | 30 g   | sab 06/07/13 | dom 04/08/13 | 67         |
| 67  | DELIBERA DI APPROVAZIONE   | 30 g   | lun 05/08/13 | mar 03/09/13 | 68         |
| 68  | LOTTO C  | 235 g  | sab 12/01/13 | mar 03/09/13 |            |
| 69  | PRESENTAZIONE  | 90 g   | sab 12/01/13 | gio 11/04/13 | 4F1-120 g  |
| 70  | 1° CONFERENZA DI SERVIZI   | 45 g   | ven 12/04/13 | dom 26/05/13 | 71         |
| 71  | INTEGRAZIONI   | 40 g   | lun 27/05/13 | ven 05/07/13 | 72         |
| 72  | 2° CONFERENZA DI SERVIZI   | 30 g   | sab 06/07/13 | dom 04/08/13 | 73         |
| 73  | DELIBERA DI APPROVAZIONE   | 30 g   | lun 05/08/13 | mar 03/09/13 | 74         |
| 74  | LOTTO D  | 235 g  | sab 12/01/13 | mar 03/09/13 |            |
| 75  | PRESENTAZIONE  | 90 g   | sab 12/01/13 | gio 11/04/13 | 4F1-120 g  |
| 76  | 1° CONFERENZA DI SERVIZI   | 45 g   | ven 12/04/13 | dom 26/05/13 | 75         |
| 77  | INTEGRAZIONI   | 40 g   | lun 27/05/13 | ven 05/07/13 | 76         |
| 78  | 2° CONFERENZA DI SERVIZI   | 30 g   | sab 06/07/13 | dom 04/08/13 | 77         |
| 79  | DELIBERA DI APPROVAZIONE   | 30 g   | lun 05/08/13 | mar 03/09/13 | 74         |
| 80  | AREE ASSOGGETTATE  | 673 g  | mar 01/11/11 | mar 03/09/13 |            |
| 81  | PRESENTAZIONE  | 90 g   | mar 01/11/11 | dom 29/01/12 |            |
| 82  | 1° CONFERENZA DI SERVIZI   | 45 g   | ven 12/04/13 | dom 26/05/13 | 79         |
| 83  | INTEGRAZIONI   | 40 g   | lun 27/05/13 | ven 05/07/13 | 72         |
| 84  | 2° CONFERENZA DI SERVIZI   | 30 g   | sab 06/07/13 | dom 04/08/13 | 73         |
| 85  | DELIBERA DI APPROVAZIONE   | 30 g   | lun 05/08/13 | mar 03/09/13 | 74         |
| 86  | ESCUZIONE  | 2661 g | ven 08/08/14 | ven 19/11/21 |            |
| 87  | LOTTO A  | 560 g  | ven 08/08/14 | gio 18/02/16 |            |
| 88  | FOGNATURA BIANCA   | 225 g  | ven 08/08/14 | ven 20/03/15 | 200-300 g  |
| 89  | FOGNATURA NERA   | 225 g  | ven 08/08/14 | ven 20/03/15 | 200-300 g  |
| 90  | ACQUEDOTTO   | 225 g  | ven 08/08/14 | ven 20/03/15 | 200-300 g  |
| 91  | RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 225 g  | ven 08/08/14 | ven 20/03/15 | 200-300 g  |
| 92  | RETE GAS   | 225 g  | ven 08/08/14 | ven 20/03/15 | 200-300 g  |
| 93  | VIABILITA' E PARCHEGGI   | 275 g  | sab 21/03/15 | dom 20/12/15 | 100        |
| 94  | AREE A VERDE   | 90 g   | sab 21/03/15 | gio 18/06/15 | 90         |
| 95  | AREE PAVIMENTATE   | 90 g   | sab 21/03/15 | gio 18/06/15 | 90         |
| 96  | COLLAUDO   | 60 g   | lun 21/12/15 | gio 18/02/16 | 95         |
| 97  | LOTTO B  | 510 g  | lun 27/03/17 | sab 18/08/18 |            |
| 98  | FOGNATURA BIANCA   | 225 g  | lun 27/03/17 | lun 06/11/17 | 460-300 g  |
| 99  | FOGNATURA NERA   | 225 g  | lun 27/03/17 | lun 06/11/17 | 460-300 g  |
| 100 | ACQUEDOTTO   | 225 g  | lun 27/03/17 | lun 06/11/17 | 460-300 g  |
| 101 | RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 225 g  | lun 27/03/17 | lun 06/11/17 | 460-300 g  |
| 102 | RETE GAS   | 225 g  | lun 27/03/17 | lun 06/11/17 | 460-300 g  |
| 103 | VIABILITA' E PARCHEGGI   | 225 g  | mar 07/11/17 | mar 19/06/18 | 100        |
| 104 | AREE A VERDE   | 90 g   | mar 07/11/17 | dom 100      |            |
| 105 | AREE PAVIMENTATE   | 90 g   | mar 07/11/17 | dom 100      |            |
| 106 | COLLAUDO   | 60 g   | mar 20/06/18 | sab 18/06/18 | 105        |
| 107 | LOTTO C  | 510 g  | dom 13/08/17 | ven 04/01/19 |            |
| 108 | PALESTRA   | 350 g  | dom 13/08/17 | sab 26/07/18 | 350        |
| 109 | FOGNATURA BIANCA   | 125 g  | sab 09/06/18 | gio 11/10/18 | 380-200 g  |
| 110 | FOGNATURA NERA   | 30 g   | sab 09/06/18 | dom 08/07/18 | g          |
| 111 | ACQUEDOTTO   | 30 g   | sab 09/06/18 | dom 08/07/18 | 380-200 g  |
| 112 | RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 125 g  | sab 09/06/18 | gio 11/10/18 | 380-200 g  |
| 113 | RETE GAS   | 30 g   | sab 09/06/18 | dom 08/07/18 | g          |
| 114 | VIABILITA' E PARCHEGGI   | 120 g  | lun 09/07/18 | lun 05/11/18 | 115        |
| 115 | AREE A VERDE   | 90 g   | lun 09/07/18 | sab 06/10/18 | 115        |
| 116 | AREE PAVIMENTATE   | 90 g   | lun 09/07/18 | sab 06/10/18 | 115        |
| 117 | COLLAUDO   | 60 g   | mar 06/11/18 | ven 04/01/19 | 116        |
| 118 | LOTTO D  | 565 g  | ven 28/11/14 | lun 04/07/16 |            |
| 119 | FOGNATURA BIANCA   | 225 g  | ven 28/11/14 | ven 10/07/15 | 140-300 g  |
| 120 | FOGNATURA NERA   | 225 g  | ven 28/11/14 | ven 10/07/15 | 140-300 g  |
| 121 | ACQUEDOTTO   | 225 g  | ven 28/11/14 | ven 10/07/15 | 140-300 g  |
| 122 | RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 225 g  | ven 28/11/14 | ven 10/07/15 | 140-300 g  |
| 123 | RETE GAS   | 225 g  | ven 28/11/14 | ven 10/07/15 | 140-300 g  |
| 124 | VIABILITA' E PARCHEGGI   | 300 g  | sab 11/07/15 | gio 05/05/16 | 125        |
| 125 | AREE A VERDE   | 60 g   | sab 11/07/15 | mar 08/09/15 | 125        |
| 126 | AREE PAVIMENTATE   | 60 g   | sab 11/07/15 | mar 08/09/15 | 125        |
| 127 | COLLAUDO   | 60 g   | ven 06/05/16 | lun 04/07/16 | 126        |
| 128 | AREE ASSOGGETTATE - (opere su sovrappi, assoggette al uso pubblico)                            | 270 g  | mar 23/02/21 | ven 19/11/21 |            |
| 129 | AREE A VERDE   | 180 g  | mar 23/02/21 | sab 21/08/21 | 500F-400 g |
| 130 | AREE PAVIMENTATE   | 30 g   | dom 23/08/21 | lun 20/09/21 | 131        |
| 131 | COLLAUDO   | 60 g   | mar 21/09/21 | ven 19/11/21 | 132        |