



ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	PROGRAMMA INTEGRATO	3852 g	mar 15/05/13	mar 30/11/22	
2	ISTRUTTORIA URBANISTICA	357 g	mar 15/05/13	lun 06/06/13	
3	PRESENTAZIONE ELABORATI DEL PROGRAMMA INTEGRATO E PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE	1 g	mar 15/05/13	mar 15/05/13	
4	ACCORDO DI PROGRAMMA	1 g	ven 30/11/12	ven 30/11/12	3F4-198 g
5	STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA	1 g	mar 30/01/13	mar 30/01/13	4F4-60 g
6	CESSIONE DI TUTTE LE AREE AL COMUNE - COMPENSAZIONI	1 g	gio 02/05/13	gio 02/05/13	5F4-91 g
7	ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA	1 g	ven 03/05/13	ven 03/05/13	6
8	CONDATO D'USO PER LE AREE DA URBANIZZARE	1 g	lun 06/05/13	lun 06/05/13	7F4-2 g
9	ATTIVITA' EDILIZIA	3185 g	mar 15/01/13	lun 04/10/21	
10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - UL 1	1279 g	mar 15/01/13	sab 16/07/16	
11	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	30 g	mar 15/01/13	mar 13/02/13	
12	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	lun 30/09/13	lun 30/09/13	80F4-1 g
13	GARA D'APPALTO	90 g	mar 01/10/13	dom 12/09/13	
14	CANTIERIZZAZIONE	890 g	lun 30/12/13	lun 06/06/16	13
15	COLLAUDO	40 g	mar 07/06/16	sab 16/07/16	14
16	EDILIZIA AGEVOLATA	2899 g	mar 15/01/13	mar 22/12/20	
17	UL 2	1171 g	mar 15/01/13	mar 30/03/16	
18	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	mar 15/01/13	mar 15/01/13	
19	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	90 g	gio 03/10/13	mar 31/12/13	18,82F4-4 g
20	CANTIERIZZAZIONE	780 g	mar 01/01/14	ven 19/02/16	19,82
21	COLLAUDO	40 g	sab 20/02/16	mar 30/03/16	20
22	UL10 - CONVENZIONATA / AGEVOLATA EX L.166/2002	1261 g	mar 11/07/17	mar 22/12/20	
23	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	mar 11/07/17	mar 11/07/17	
24	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	90 g	mar 12/07/17	lun 09/10/17	23,82F4-1 g
25	CANTIERIZZAZIONE	810 g	ven 05/10/16	mar 23/12/20	24F1-360 g
26	COLLAUDO	40 g	mar 04/10/21	mar 04/10/21	
27	EDILIZIA LIBERA	3185 g	mar 15/01/13	lun 04/10/21	
28	UL 1	1039 g	mar 15/01/13	gio 19/11/15	
29	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	mar 15/01/13	mar 15/01/13	
30	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	lun 30/09/13	lun 30/09/13	28,82F4-1 g
31	CANTIERIZZAZIONE	780 g	mar 01/10/13	gio 19/11/15	29
32	UL 3	948 g	mar 15/05/13	ven 18/12/15	
33	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	mar 15/05/13	mar 15/05/13	
34	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	dom 28/09/13	dom 28/09/13	32,58
35	CANTIERIZZAZIONE	810 g	lun 30/09/13	ven 18/12/15	33
36	UL 4	852 g	lun 18/01/16	ven 18/05/16	
37	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	lun 18/01/16	lun 18/01/16	50
38	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	mar 19/01/16	mar 19/01/16	36,58
39	CANTIERIZZAZIONE	800 g	mar 20/01/16	ven 18/05/16	37
40	UL 5	802 g	lun 15/05/17	gio 25/07/16	
41	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	lun 15/05/17	lun 15/05/17	
42	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	mar 16/05/17	mar 16/05/17	40,74
43	CANTIERIZZAZIONE	800 g	mer 17/05/17	gio 25/07/16	41
44	UL 6	988 g	mer 15/05/13	mer 27/01/16	
45	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	mar 15/05/13	mer 15/05/13	
46	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	dom 29/09/13	dom 29/09/13	44,68
47	CANTIERIZZAZIONE	850 g	lun 30/09/13	mer 27/01/16	45
48	UL 7	978 g	mer 15/05/13	dom 17/01/16	
49	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	mar 15/05/13	mer 15/05/13	
50	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	dom 29/09/13	dom 29/09/13	48,58
51	CANTIERIZZAZIONE	840 g	lun 30/09/13	dom 4/9	49
52	UL 8	802 g	mer 26/07/16	lun 04/10/21	
53	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	ven 26/07/16	ven 26/07/16	42
54	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	1 g	sab 27/07/16	sab 27/07/16	52,74
55	CANTIERIZZAZIONE	800 g	dom 28/07/16	lun 04/10/21	53
56	OPERE DI URBANIZZAZIONE	3548 g	ven 15/03/13	mar 30/11/22	
57	PROGETTO ESECUTIVO	198 g	ven 15/03/13	sab 28/09/13	
58	LOTTO A	150 g	gio 02/05/13	sab 28/09/13	
59	PRESENTAZIONE	1 g	gio 02/05/13	gio 02/05/13	5F4-91 g
60	1° CONFERENZA DI SERVIZI	45 g	ven 03/05/13	dom 16/06/13	58
61	INTERGRAZIONI	44 g	lun 17/06/13	mar 30/07/13	59
62	2° CONFERENZA DI SERVIZI	30 g	mer 31/07/13	gio 29/08/13	60
63	DELIBERA DI APPROVAZIONE	30 g	ven 30/08/13	sab 28/09/13	61
64	LOTTO B	150 g	gio 02/05/13	sab 28/09/13	
65	PRESENTAZIONE	1 g	gio 02/05/13	gio 02/05/13	5F4-91 g
66	1° CONFERENZA DI SERVIZI	45 g	ven 03/05/13	dom 16/06/13	64
67	INTERGRAZIONI	44 g	lun 17/06/13	mar 30/07/13	65
68	2° CONFERENZA DI SERVIZI	30 g	mer 31/07/13	gio 29/08/13	66
69	DELIBERA DI APPROVAZIONE	30 g	ven 30/08/13	sab 28/09/13	67
70	LOTTO C	150 g	gio 02/05/13	sab 28/09/13	
71	PRESENTAZIONE	1 g	gio 02/05/13	gio 02/05/13	5F4-91 g
72	1° CONFERENZA DI SERVIZI	45 g	ven 03/05/13	dom 16/06/13	70
73	INTERGRAZIONI	44 g	lun 17/06/13	mar 30/07/13	71
74	2° CONFERENZA DI SERVIZI	30 g	mer 31/07/13	gio 29/08/13	72
75	DELIBERA DI APPROVAZIONE	30 g	ven 30/08/13	sab 28/09/13	73
76	LOTTO D	150 g	gio 02/05/13	sab 28/09/13	
77	PRESENTAZIONE	1 g	gio 02/05/13	gio 02/05/13	5F4-91 g
78	1° CONFERENZA DI SERVIZI	45 g	ven 03/05/13	dom 16/06/13	76
79	INTERGRAZIONI	44 g	lun 17/06/13	mar 30/07/13	77
80	2° CONFERENZA DI SERVIZI	30 g	mer 31/07/13	gio 29/08/13	78
81	DELIBERA DI APPROVAZIONE	30 g	ven 30/08/13	sab 28/09/13	79
82	AREE ASSOGGETTATE	198 g	ven 15/03/13	mar 28/09/13	
83	PRESENTAZIONE	90 g	ven 15/03/13	mar 12/06/13	
84	1° CONFERENZA DI SERVIZI	45 g	ven 03/05/13	dom 16/06/13	70
85	INTERGRAZIONI	40 g	lun 17/06/13	ven 26/07/13	71
86	2° CONFERENZA DI SERVIZI	30 g	mer 31/07/13	gio 29/08/13	72
87	DELIBERA DI APPROVAZIONE	30 g	ven 30/08/13	sab 28/09/13	73
88	ECCEZIONE	3049 g	dom 27/07/14	mar 30/11/22	
89	LOTTO A	560 g	mar 28/10/14	lun 09/05/16	
90	FOGNATURA BIANCA	225 g	mar 28/10/14	mar 09/06/15	208-300
91	FOGNATURA NERA	225 g	mar 28/10/14	mar 09/06/15	208-300
92	ACQUEDOTTO	225 g	mar 28/10/14	mar 09/06/15	208-300
93	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	225 g	mar 28/10/14	mar 09/06/15	208-300
94	RETE GAS	225 g	mar 28/10/14	mar 09/06/15	208-300
95	VIABILITA' E PARCHEGGI	275 g	mar 10/06/15	gio 10/03/16	98
96	AREE A VERDE	90 g	mar 10/06/15	lun 07/09/15	99
97	AREE PAVIMENTATE	90 g	mar 10/06/15	lun 07/09/15	99
98	COLLAUDO	60 g	ven 11/03/16	lun 09/05/16	94
99	LOTTO B	510 g	dom 27/07/14	ven 18/12/15	
100	FOGNATURA BIANCA	225 g	dom 27/07/14	dom 08/03/15	508-300
101	FOGNATURA NERA	225 g	dom 27/07/14	dom 08/03/15	508-300
102	ACQUEDOTTO	225 g	dom 27/07/14	dom 08/03/15	508-300
103	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	225 g	dom 27/07/14	dom 08/03/15	508-300
104	RETE GAS	225 g	dom 27/07/14	dom 08/03/15	508-300
105	VIABILITA' E PARCHEGGI	225 g	lun 09/03/15	lun 19/10/15	99
106	AREE A VERDE	90 g	lun 09/03/15	sab 06/06/15	99
107	AREE PAVIMENTATE	90 g	lun 09/03/15	sab 06/06/15	99
108	COLLAUDO	60 g	mar 20/10/15	ven 18/12/15	104
109	LOTTO C	510 g	mar 17/05/17	lun 08/10/18	
110	PALESTRA	350 g	mar 17/05/17	mar 01/05/18	438
111	FOGNATURA BIANCA	125 g	mar 13/03/18	dom 15/07/18	428-300
112	FOGNATURA NERA	30 g	mar 13/03/18	mer 11/04/18	428-300
113	ACQUEDOTTO	30 g	mar 13/03/18	mer 11/04/18	428-300
114	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	125 g	mar 13/03/18	dom 15/07/18	428-300
115	RETE GAS	30 g	mar 13/03/18	mer 11/04/18	428-300
116	VIABILITA' E PARCHEGGI	120 g	gio 12/04/18	gio 09/08/18	114
117	AREE A VERDE	90 g	gio 12/04/18	mar 10/07/18	114
118	AREE PAVIMENTATE	90 g	gio 12/04/18	mar 10/07/18	114
119	COLLAUDO	60 g	ven 10/06/18	lun 08/10/18	115
120	LOTTO D	585 g	dom 26/10/14	dom 01/06/16	
121	FOGNATURA BIANCA	225 g	dom 26/10/14	dom 07/06/15	148-300
122	FOGNATURA NERA	225 g	dom 26/10/14	dom 07/06/15	148-300
123	ACQUEDOTTO	225 g	dom 26/10/14	dom 07/06/15	148-300
124	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	225 g	dom 26/10/14	dom 07/06/15	148-300
125	RETE GAS	225 g	dom 26/10/14	dom 07/06/15	148-300
126	VIABILITA' E PARCHEGGI	300 g	lun 08/06/15	sab 02/04/16	124
127	AREE A VERDE	60 g	lun 08/06/15	gio 06/08/15	124
128	AREE PAVIMENTATE	60 g	lun 08/06/15	gio 06/08/15	124
129	COLLAUDO	60 g	dom 03/04/16	dom 01/06/16	125
130	AREE ASSOGGETTATE (aree su soletta, assoggettate ad uso pubblico)	722 g	mer 09/12/20	mar 30/11/22	
131	AREE A VERDE	320 g	mer 09/12/20	dom 24/02/21	54F1-300
132	AREE PAVIMENTATE	160 g	lun 25/10/21	sab 02/04/22	130
133	COLLAUDO	242 g	dom 03/04/22	mar 30/11/22	131