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SCALA 1:2001
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DEMOLIZIONE
PALI Ø800 mm
PROVVISORI ESECUZIONE COLONNE

DEFINITIVE
Ø1000 mm
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TUBI METALLICI

 Ø1016/30 mm

TUBI METALLICI

 Ø833/32 mm

2.1 DEMOLIZIONE
CORDOLO DI GUIDA
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SOLETTONE DI
COPERTURA
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SEZIONE 3-3 (FASE 2)
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SEZIONE 3-3 (FASE 3)
SCALA 1:2005
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DEMOLIZIONE
DIAFRAMMA

DEMOLIZIONE
PALI Ø800 mm
L= 12 m

COLONNE DEFINITIVE
Ø1000 mm

PARATIA PALI Ø400 mm
L= 8 m
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FASE 2 - ESECUZIONE SOLETTONE DI COPERTURA E RITOMBAMENTO
2.1 Demolizione dei cordoli guida delle paratie.

2.2 Scavo di sbancamento controllato secondo le indicazioni della Soprintendenza archeologica della Regione Piemonte eseguendo. Lo scavo dovrà essere approfondito sino alla quota di imposta del
solettone di copertura del corpo centrale (comprensivo di cls magro di pulizia e livellamento).

2.3 Preparazione del piano di posa del solettone di copertura mediante getto di cls magro di pulizia e livellamento con sovrastante stesa di foglio di polietilene.

2.4 Esecuzione del solettone di copertura previa scapitozzatura delle paratie e dei setti interni, lasciando l'apertura provvisoria a servizio del cantiere. Lungo il perimetro dell'apertura provvisoria si devono
prevedere connettori meccanici per il successivo completamento del solaio al termine di lavori. Il solettone di copertura dovrà garantire la ricostruzione di un nodo di trasmissione del momento tra la
paratia e la copertura e sarà dotato di fori per il getto e le opportune armature atte a ricevere le armature provenienti dalle contropareti (che verranno eseguite in risalita).

2.5 Esecuzione impermeabilizzazione del solettone di copertura e relativo massetto di protezione

2.6 Ritombamento al di sopra della soletta di copertura
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FASE 3 - ESECUZIONE DEL SOLETTONE PIANO ATRIO DEL CORPO STAZIONE E DELL'ACCESSO SPECIALE
3.1 Scavo di ribassamento sino alla quota di imposta del solettone del piano atrio (corpo stazione e accesso speciale) oltre allo spessore del cls magro di pulizia e livellamento.

3.2 Preparazione del piano di posa del solettone del piano atrio (corpo stazione e accesso speciale) mediante getto di cls magro di pulizia e livellamento con sovrastante stesa di foglio di polietilene.

3.3   Esecuzione del solettone del piano atrio
        (corpo stazione e accesso speciale).

FASE 4 - ESECUZIONE SOLETTONE PIANO PRIMO MEZZANINO
4.1 Scavo di ribassamento sino alla quota di imposta del solettone del piano primo mezzanino oltre allo spessore del cls magro di pulizia e livellamento.

4.2 Preparazione del piano di posa del solettone del piano primo mezzanino mediante getto di cls magro di pulizia e livellamento con sovrastante stesa di foglio di polietilene.

4.3   Esecuzione del solettone del piano primo mezzanino.

FASE 5 - INSTALLAZIONE DI TRE LIVELLI DI PUNTONI
5.1 Scavo di ribassamento sino ad un metro al di sotto della quota di imposta del primo livello di puntoni e         installazione del primo livello di puntoni

5.2 Scavo di ribassamento sino ad un metro al di sotto della quota di imposta del secondo livello di puntoni e installazione del secondo livello di puntoni

5.3 Scavo di ribassamento sino ad un metro al di sotto della quota di imposta del terzo livello di puntoni e installazione del terzo livello di puntoni

FASE 6 - ESECUZIONE SOLETTONE DI FONDO
6.1 Scavo di ribassamento sino alla quota di imposta del solettone di fondo oltre allo spessore del cls magro di pulizia e livellamento.  Ulteriore scavo di ribassamento a sezione obbligata per l'esecuzione

della vasca di aggottamento.

6.2  Posa della rete di terra.

6.3 Preparazione del piano di posa del solettone di fondo mediante getto di cls magro di pulizia e livellamento e posa in opera dello strato di impermeabilizzazione e dei relativi massetti di protezione.

6.4   Esecuzione del solettone di fondo e della vasca di aggottamento.
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