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BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE TITOLO PROGETTO: PARCO DELLO SPORTEL

GIORNI apr-22 mag-22 lug-22 ago-22 set-22 ott-22 nov-22

Istruttoria Ministero Stipula Accordo

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PFTE - CARICAMENTO REGIS

Procedura Negoziata Appalto Integrato (Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo ed Esecuzione Lavori)
con aggiudicazione all'impresa

Verifica in progress del PFTE. Conferenza di Servizi Preliminare. Approvazione e Verifica PFTE

ORDINE DI ACQUISTO (ODA). PROGETTO DEFINITIVO, CONFERENZA DI SERVIZI, PROGETTO ESECUTIVO
E VALIDAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

Collaudo in corso d'opera




JELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE “MEISINO” — CLUSTER 1 E CLUSTER 2
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