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FASE 1 FASE 2

Delimitazione area di cantiere, chiusura parziale parcheggio veicoli RAI Scavo finale a -5.50m dal piano stradale

Deviazioni pubblici servizi/sottoservizi Realizzazione del solettone di fondazione s=60cm con sottofondo in magrone s=20cm

Bonifica bellica superficiale e profonda Esecuzione delle iniezioni per consolidamento del terreno in corrispondenza della tunneling principale

Esecuzione dello scotico rimozione pavimentazione e sottofondo (sp. 100cm) Rimozione dei sistemi di contrasto e riempimento dello scavo del pozzo con materiale inerte fino a p.c. (Vol. = 1.325 m?)

Realizzazione delle berlinesi di micropali e del relativo cordolo di coronamento Demolizione del cordolo di coronamento e del primo metro di micropali dall'intradosso cordolo
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Posa dei puntoni metallici a +0.50m da piano di scavo Ripristino della pavimentazione esistente.

NOTA "A”

NEL  CORSO  DEI LAVORI DOVRA’ ESSERE
GARANTITA LA MASSIMA  SALVAGUARDIA  DEGLI

ACCESSI CARRAI E PEDONALI ALLE SINGOLE UNITA’

IMMOBILIARI £ PARTICELLE  CATASTALI. DOVRA’
ESSERE, INOLTRE, SEMPRE GARANTITO IL
TRANSITO PEDONALE IN ATTRAVERSAMENTO OLTRE
A QUELLO  VEICOLARE OVE ESPRESSAMENTE
PREVISTO, ANCHE CON L'ADOZIONE DI SOLUZIONI
TEMPORANEE E IMPIEGO DI OPERE PROVVISIONALI.

NOTA "B”

L'IMPRESA ESECUTRICE DOVRA'™ PREVENTIVAMENTE
DEFINIRE LA CANTIERIZZAZIONE AL CSE E AL D.L.
NEL RISPETTO DEGLI  INGOMBRI  MASSIMI DI
CANTIERE COSI' COME DEFINITI NELLA PRESENTE
PLANIMETRIA.  EVENTUALI LOCALI E TEMPORANEE
ESIGENZE DI ALLARGAMENTO DELL'AREA DI
CANTIERE DOVRA’™ ESSERE AUTORIZZATO DALLA
D.L.. E DA SPECIFICA ORDINANZA EMESSA DAL
COMUNE DI TORINO

LEGENDA BARRIERE

New—jersey in PVC

New—jersey in CLS con pannelli di collegamento

in lamiera grecata

New—jersey in CLS con lastre di

polimetilmetacrilato estruso fonoassorbente h=5.00m

New—jersey in CLS con pannelli di collegamento

{ | [l It

in rete elettrosaldata

Recinzioni con pannelli in rete elettrosaldata dotata

di striscia ad alta visibilitd

- Parapetto di protezione h=1m

Barriera fonoassorbente h=5.00m
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