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Allestimento cantiere

Realizzazione Nuovo Edificio

Opere strutturali

opere di fondazione

realizzazione blocchi scala/ascensore

montaggio strutture prefabbricate complete di getti integrativi solai

carpenterie metalliche ballatoi interni e pelle esterna

coperture in pannelli sandwich

Opere edilizie e finiture

Tamponature esterne in pannelli sandwich

Infissi esterni

finiture esterne metalliche

Igloo piano terra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

massetti e impermeabilizzazioni 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

strutture cartongessi - chiusure cartongessi 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

strutture controsoffitti - chiusure controsoffitti 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

pavimenti, zoccolini e rivestimenti 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

infissi interni 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

tinteggiature 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

ascensore e montacarichi

Impianti

Impianti idrici, di scarico, ed elettrici sotto massetto 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

centrali piano tecnico,tubi e distribuzioni - fornitura macchine

distribuzioni a parete imp idrici ed elettrici 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

distribuzioni a soffitto  imp. meccanici - idrici ed elettrici 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

impianti su controsoffitto e sensori 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

infilaggio cavi elettrici 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

arredi sanitari e app. illuminanti 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

fotovoltaico

connessione impianti  commissioning

Opere esterne

Sistemi impiantistici esterni

Locali tecnici lato Ovest

Locali tecnici lato Nord

Isola ecologica lato Nord

Sistemazione aree esterne marciapiedi e viabilità

Opere a verde ed Arredo urbano

Riconfigurazione cantiere - smantellamento finale cantiere

FASE 1

FASE 2

MESE 25 MESE 26

TRIMESTRE 8

MESE 22MESE 21 MESE 24MESE 13 MESE 14 MESE 15 MESE 19 MESE 23MESE 16 MESE 17 MESE 18 MESE 20

TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

MESE 10 MESE 11 MESE 12MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5


