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BORGO MEDIEVALE 
RESTAURO DEL BORGO MESI

CRONOPROGRAMMA LAVORI SETT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ALLESTIMENTO DI CANTIERE
Impianto di cantiere, recinzioni, pulizia aree 2 3 3

CENTRALE TECNOLOGICA
Bonifica bellica 4 3 3 3 3

Scavi e rinterri 5 3 3 3 3 3

Opere strutturali 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Dorsale verso il fiume- pozzetti di salto 1 3

Installazione impianti centrale tecnologica 17

VIA MAESTRA- AREE ESTERNE
Smontaggio pavimenti 4 3 3 3 3

Scavi tecnologici e smantellamento impianti 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Impianti meccanici di distribuzione e scarico 5 3 3 3 3 3

Reinterri 4 3 3 3 3

Ripristino pavimentazione 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Installazione corpi illuminanti 8

SAN GIORGIO
Smantellamento impianti 2 3 3

Demolizioni e smontaggio serramenti esterni 2 3 3

Apertura vano ascensore esistente 1 2

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 5 4

Opere di restauro superficiale 8 4 4 4 4

Impianto ascensore 3 3 3 3

Impianto termico e condizionamento 4 3 3 3 3

Impianto di ventilazione 2 3 3

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico 1 3

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CASA CORTE DI AVIGLIANA
Bonifica amianto- casa custode 4 3 3 3 3

Opere provvisionali- ponteggi- impalcati- puntell 6 3 3 3 3 3 3

Smantellamento impianti 2 3 3

Demolizioni, scavi fond e rimozioni edili 6 3 3 3 3 3 3

Opere strutturali- nuovi solai acciaio-legno 10 3 3 6 6 3 3 3 3

Opere strutturali- nuova scala in legno 4 3 3 3 3

Sostituzione tavolato balconi corte 2 3 3

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 15

Opere di restauro superficiale 30

Impianto termico e condizionamento 3 3 3 3

Impianto di ventilazione 1 3

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico 2

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CAFFETTERIA - CASA DI MONDOVI
Opere provvisionali- ponteggi- impalcati- puntell 4 3 3 3 3

Smantellamento impianti 1 3

Demolizioni, scavi fond e rimozioni edili 2 3 3

Opere strutturali- fond speciali (micropali) 4 3 3 3 3

Opere strutturali- nuovo vano ascensore c.a. 3 3

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 3 3

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 3

Opere di restauro superficiale 5

Impianto ascensore 3

Impianto termico e condizionamento 1

Impianto di ventilazione 1

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico-bagni 4

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 9
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BORGO MEDIEVALE 
RESTAURO DEL BORGO MESI

CRONOPROGRAMMA LAVORI SETT

ALLESTIMENTO DI CANTIERE
Impianto di cantiere, recinzioni, pulizia aree 2

CENTRALE TECNOLOGICA
Bonifica bellica 4

Scavi e rinterri 5

Opere strutturali 13

Dorsale verso il fiume- pozzetti di salto 1

Installazione impianti centrale tecnologica 17

VIA MAESTRA- AREE ESTERNE
Smontaggio pavimenti 4

Scavi tecnologici e smantellamento impianti 12

Impianti meccanici di distribuzione e scarico 5

Reinterri 4

Ripristino pavimentazione 9

Installazione corpi illuminanti 8

SAN GIORGIO
Smantellamento impianti 2

Demolizioni e smontaggio serramenti esterni 2

Apertura vano ascensore esistente 1

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 19

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 5

Opere di restauro superficiale 8

Impianto ascensore 3

Impianto termico e condizionamento 4

Impianto di ventilazione 2

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico 1

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 9

CASA CORTE DI AVIGLIANA
Bonifica amianto- casa custode 4

Opere provvisionali- ponteggi- impalcati- puntell 6

Smantellamento impianti 2

Demolizioni, scavi fond e rimozioni edili 6

Opere strutturali- nuovi solai acciaio-legno 10

Opere strutturali- nuova scala in legno 4

Sostituzione tavolato balconi corte 2

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 16

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 15

Opere di restauro superficiale 30

Impianto termico e condizionamento 3

Impianto di ventilazione 1

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico 2

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 18

CAFFETTERIA - CASA DI MONDOVI
Opere provvisionali- ponteggi- impalcati- puntell 4

Smantellamento impianti 1

Demolizioni, scavi fond e rimozioni edili 2

Opere strutturali- fond speciali (micropali) 4
Opere strutturali- nuovo vano ascensore c.a. 3

Opere edili (partizioni ed isolamenti orizz. e vert.) 3

Serramenti interni ed esterni (restauro e nuove f.) 3

Opere di restauro superficiale 5

Impianto ascensore 3

Impianto termico e condizionamento 1

Impianto di ventilazione 1

Impianto idricosanitario-antincendio-scarico-bagni 4

Impianti elettrici-speciali e di illuminazione 9

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3

3 3

3 3

3 3

4 4 4

4 4 4 4 4

3 3 3

3

3

3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

M17 M18M15 M16M11 M12 M13 M14

GE-00-FA-012 cronoprogramma dei lavori.xlsx pag.2/2

LEGENDA

OPERE DI RESTAURO
OPERE DI RESTAURO


